

DODATEK č. 1

(MJ-SML/0047/2022-1)

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0047/2022 ze dne 19.01.2022 na zhotovení díla *Sadové úpravy v lokalitě v Oblouku, Jeseník*

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbbw9
Zástupce pro věci technické: Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o.
Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČO: 019 19 652
DIČ: CZ019 19 652
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56915,
Zastoupen: [REDACTED], provozním ředitelem, na základě plné moci
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel/mail: +420 [REDACTED] / [REDACTED]
ID datové schránky: 76fw8mi
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], provozní ředitel
(dále jen: „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 19.01.2022 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0047/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení sadových úprav a následné dvouleté péče o zeleň, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 5. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnového listu č. 1 podrobně vymezujícího provedenou nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu zakázky a nepředstavuje cenový nárůst:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 1 – oplocení	0,00	-11.769,00	-11.769,00
Celkem	0,00	-11.769,00	-11.769,00

2. Celková smluvní cena se tedy snižuje o 11.769,00 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. VI. Cena díla odst. 1 a 2 smlouvy tak, že nově zní následovně:
- 3.1 VI. Cena díla odst. 1:
Cena díla dle této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	1 118 951,90 Kč
DPH 21 %	234 979,90 Kč
Celková cena s DPH	1 353 931,80 Kč

(slovy: Jedenmiliontřístapadesátřitisícdevětsetřicetjedna korun českých a osmdesát haléřů s DPH).


Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.

- 3.2 VI. Cena díla odst. 2:
Pro obsah a rozsah ceny díla je rozhodující rozsah díla vycházející z oceněného Soupisu a Změnového listu č. 1.
4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1.
- Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. UR-719-28/22, na jednání Rady města č. 28/2022, konaném dne 19.12.2022.

V Jeseníku dne



za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka

V Modřicích dne



za zhotovitele
Ing. Pavel Bláha
provozní ředitel

ZMĚNOVY LIST č. 01 - odečet plotku					
Stavba:	"Sadové úpravy v lokalitě v Oblouku, Jeseník"				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724				
Objekt:					
Část:					
Zhotovitel:	STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO: 01919652				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	cenové kalkulace - rozpočet méněprací				
1) Zdůvodnění:					
Po vytyčení inženýrských sítí vznikla kolize jejich tras s rozmístěním sloupků plánovaného oplocení (dřevěné kolíky s jutovými lany sloužící převážně jako optická zábrana). V jednom úseku záhonu "Z.02" jsou kabely elektřiny v tak hustém rozmístění, že oplocení nelze vměstnat ani při úpravě pozic sloupků, proto bylo nezbytné v tomto úseku (z jedné celé strany záhonu) oplocení vynechat. Nerealizovaná část oplocení se odečítá. Demontáž konstrukce páva byla provedena mimo rámec SOD správcem zeleně, proto se tato položka také odečítá.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH)					
-11 769,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)					
snížení o: -11 769,00 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	AD	zhotovitel		
	Bc. Marek Fatura	Ing. Nikola Krůtská	Ing. Pavel Bláha		
Datum:					
Podpis:					

SOUPIS MĚNĚPRACÍ 1

Kód: IMPORT
Stavba: Jeseník Lokalita Oblouk

Místo: Datum: 25.11.2022

Objednatel: Město Jeseník IČ: 00302724
DIČ:

Zhotovitel: Strommy company s.r.o. IČ: 01919652
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S		IMPORT	Jeseník Lokalita Oblouk					
O		Objekt5	Odstranění veg.prvků		6,99			1 500,00
8	K	SP	Odstranění skulptury páva, odstranění vzniklého odpadu z plochy výsadeb a zajištěním jeho svozu a ekologické likvidace	ks	100,00	1,000	1 500,00	1 500,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ 2

Kód: IMPORT
Stavba: Jeseník Lokalita Oblouk

Místo: Datum: 25.11.2022

Objednatel: Město Jeseník IČ: 00302724
 DIČ:

Zhotovitel: Strommy company s.r.o. IČ: 01919652
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S		IMPORT	Jeseník Lokalita Oblouk					
O		Objekt6	Oplocení záhonů			17,59		10 269,00
1	K	R	Rozmístění ocelových patek na ploše, kotvení zatlukacích patek bez betonování, osazení dřevěného hranolu se zašroubováním, instalace jutového lana	ks	19,09	21,000	180,00	3 780,00
1	K	Pol8	zatlukací patka – kotevní kotvicí hrot: pozinkovaná ocel 80 x 80/600, tvar profilu čtvercový, vnitřní objem objímky 81x81 mm, celková délka hrotu 750 mm, síla plechu-objímka 2mm	ks	19,09	21,000	141,00	2 961,00
2	K	Pol9	dřevěný sloupek, broušený hranol 80/80/600	ks	19,09	21,000	150,00	3 150,00
3	K	Pol10	spojovací materiál – vrut 10/60 mm (A2 571 VR DO 6HR.HL 10/60), nerez	ks	19,09	42,000	9,00	378,00