

Dodateč.2

Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Humpolec

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Mgr. Alenou Štěřbovou – starostkou města Humpolec
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266

1.2. Zhotovitel: KD stavby CZ s.r.o.

Se sídlem: V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C 91249
Zastoupený: Janem Dršatou – jednatelem společnosti
IČO: 04658663
DIČ: CZ04658663

II. PŘEDMĚT DÍLA

Rekonstrukce komunikace ul. Sluníčková, Humpolec II. etapa

Tímto Dodatkem č.2 Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022 se mění a upravuje článek IV.CENA ZA DÍLO, odstavec IV.1. následovně :

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1 Původní cena díla dle Smlouvy o dílo – 9 841 992,06 Kč bez DPH

mění se na:

IV.1 Nová cena díla dle Dodatku č.2 - 10 328 034,11 Kč bez DPH

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

Příloha tohoto Dodatku č.2 – Usnesení Rady města Humpolce č. 53/2/RM/2022 ze dne 30.11.2022

Město Humpolec
Rekonstrukce komunikace ul. Sluníčková, Humpolec – II. Etapa

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Účastníci Dodatku č.2 Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022 prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem tohoto Dodatku č.2, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tento Dodatek č.2 podepisují.

V Jihlavě 12.12.2022

Za zhotovitele:


KD stavby CZ s.

V Zahradkách 5086

586 01 Jihlava

IČO: 046 58 663

DIČ: CZ04658663



Jan Dršata – jednatel společnosti

V Humpolci 15.12.2022

Za objednatele:



Mgr. Alena Štěrbová – starostka
města Humpolec

Sdělení Městského úřadu v Humpolci ze dne 9.12.2022

Výpis z usnesení

z 2. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 30.11.2022

53/2/RM/2022 Dodatek č. 2 stavba Rekonstrukce komunikace ulice Sluníčkova, Humpolec II. etapa

I. Rada města schvaluje

předložený Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavbu "Rekonstrukce komunikace ulice Sluníčkova, Humpolec II. etapa" s doplatkem ze strany města zhotoviteli ve výši 486.042,25 Kč bez DPH.

II. Rada města ukládá

1. vedoucímu odboru místního hospodářství
1.1. zajistit v zákonném termínu podklady potřebné pro uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo mezi Městem Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec, IČO 00248266 a zhotovitelem díla firmou KD stavby CZ s.r.o., V Zahradkách 5086/8, 586 01 Jihlava, IČO 04658663.

Termín: 23.12.2022

Za správnost sdělení:

Ing. Petr Machek v.r.
místostarosta



Městský úřad Humpolec	
Způsob:	
Došlo:	15. 12. 2022
Č.j.: MUHU/	44873/2022
Dok	2
Příl.:	1/1
	Spis:
	Sp.zn.:
	Sk.řeš.:

Městský úřad Humpolec
MUHU/44873/2022/ OMH



20221215 15:33:37