

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „PD MK na ulice Dlouhá, Říční a Pod Hlinkem“, uzavřené dne 16. 3. 2017 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupené: starostou Milanem Bučkem
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
- dále jen „objednatel“ -

a

QIM Atelier s.r.o.

Sídlo: Botanická 19, 602 00 Brno
Zastoupené: Ing. Tomášem Imrichem
IČO: 29212065
DIČ: CZ 29212065
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. ú.: ██████████

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl C, vl. č. 66084

- dále jen „zhotovitel“ -

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem se dále upravuje smlouva o vícepráce, které se vyskytly při přípravě zahájení díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o práce vymezené v cenové nabídce víceprací, jež je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o 30 000,- Kč bez DPH.

Cena díla dle SOD bez DPH	335 000,- Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	30 000,- Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>365 000,- Kč</u>
DPH 21%	76 650,- Kč
Cena díla vč. DPH	441 650,- Kč

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran, je stanovena nabídkou zhotovitele a je definována jako cena „nejvýše přípustná“ (maximální) ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění a zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění v celkové výši **365 000,- Kč bez DPH, DPH 21% 76 650,- Kč, cena včetně DPH 431 650,- Kč.**

Dále ustanovení čl. V. odst. 2 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Výše honoráře za jednotlivé výkonové fáze a jejich časové plnění:

2.1. Výkonová fáze č. 1 do	31. 3. 2017	28 000,- Kč bez DPH
2.2. Výkonová fáze č. 2, 3, 4, 5 do	30. 6. 2017	106 800,- Kč bez DPH
2.3. Výkonová fáze č. 6, 7, 8, 9 do	31. 8. 2017	138 600,- Kč bez DPH
2.4. Výkonová fáze č. 10, 11, 12 do	31. 10. 2017	79 600,- Kč bez DPH
2.5. Výkonová fáze č. 13 po vydání kolaudačního souhlasu díla realizovaného dle PD		12 000,- Kč bez DPH

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne: 18. 5. 2017

V Brně dne: 18. 5. 2017

.....
Milan Buček
za objednatele

.....
Ing. Tomáš Imrich
za zhotovitele

Příloha č. 1 Cenová nabídka víceprací, zpracovaná zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 11, bod 38, konané dne 17. 5. 2017.