

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace

„Projektová dokumentace na IV. a V. etapu dostavby Základní školy Sulice – DPS“

číslo smlouvy objednatele
číslo smlouvy zhotovitele: MIL I/002/2022

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. 62/2013 Sb. a vyhl. č. 405/2017 Sb., mezi smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Obec Sulice, Sulická 155, 251 68 Sulice

IČ: 00240818

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.účtu: 420579389/0800

zastoupena: Ing. Petrem Čuříkem – starostou – ve věcech smluvních

Ing. Petrem Čuříkem – starostou – ve věcech technických

tel.: 323 673 122

e-mail: info@obecsulice.cz, www.obecsulice.cz

(dále jen "objednatel")

a

MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno

IČ: 47550961, DIČ: CZ47550961

zápis v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 22277

bankovní spojení: ČSOB Kladno, č.účtu: 73307863/0300

zastoupena: Ing. [obrazek] prokuristou - ve věcech smluvních

Ing. [obrazek] - ve věcech technických

Tel.: 312 829 202, fax: 312 829 203

e-mail: milota@milota.cz, www.milota.cz

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Projektová dokumentace na IV. a V. etapu dostavby Základní školy Sulice – DPS“ („dále jen Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI., odst. 2 Smlouvy.

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace o část audiovizuálního řešení a změna dispozice gastrotechnologie.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek IV., odst. 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé stupně PD následně:

IV. etapa

- a) Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
termín předání: 30 dnů od předání dokumentace audiovizuálního řešení a schválení dispozice gastrotechnologie investorem, předpoklad odevzdání 30. 9. 2022. Dokumentace bude odevzdána včetně výkazu výměr a rozpočtu nejpozději do 30.10.2022.

V. etapa

- b) Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
termín předání: 4 týdny od předání dokumentace audiovizuálního řešení a schválení dispozice gastrotechnologie investorem, předpoklad odevzdání 30. 9. 2022. Dokumentace bude odevzdána včetně výkazu výměr a rozpočtu nejpozději do 30.10.2022.

Článek V. Smlouvy se doplňuje a mění následovně:

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je cenou smluvní ve výši:

Cena díla dle Smlouvy:

- základní cena bez DPH	1 546 000,- Kč
- DPH 21 %	324 660,- Kč
- cena celkem včetně DPH	1 870 660,- Kč

Fáze	Popis oceňovaného prvku text	Cena celkem bez DPH Kč	DPH %	Cena celkem s DPH Kč	
		základ	21%	Celkem vč. DPH	
a.	IV. etapa - Dokumentace DPS	806 000 Kč	21%	169 260 Kč	975 260 Kč
b.	V. etapa - Dokumentace DPS	740 000 Kč	21%	155 400 Kč	895 400 Kč
NÁKLADY CELKEM		1 546 000 Kč	21%	324 660 Kč	1 870 660 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH

Nová cena díla po Dodatku č. 1 Smlouvy:

- základní cena bez DPH	1 667 000,- Kč
- DPH 21 %	350 070,- Kč
- cena celkem včetně DPH	2 017 070,- Kč

Fáze	Popis oceňovaného prvku text	Cena celkem bez DPH Kč	DPH %	Cena celkem s DPH Kč	
		základ	21%	Celkem vč. DPH	
a.	IV. etapa - Dokumentace DPS (vč. navýšení 91 000,- Kč)	897 000 Kč	21%	188 370 Kč	1 085 370 Kč
b.	V. etapa - Dokumentace DPS (vč. navýšení 30 000,- Kč)	770 000 Kč	21%	161 700 Kč	931 700 Kč
NÁKLADY CELKEM		1 667 000 Kč	21%	350 070 Kč	2 017 070 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem s DPH

Rozpis ceny:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 1 546 000,- Kč

Cena (navýšení) dle Dodatku č. 1 bez DPH: 121 000,- Kč

Celkem Smlouva + Dodatek č. 1 bez DPH: 1 667 000,- Kč

DPH (21 %): 350 070,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 2 017 070,- Kč

2. Platební podmínky

Článek V. Smlouvy, odst. 3.3. nově zní:

- 3.3. Doplatek za projektovou dokumentaci DPS ve výši **1 067 000,- Kč** bez DPH (rozpis doplatku: 946 000,- Kč dle Smlouvy + navýšení dle Dodatku č.1 Smlouvy ve výši 121 000,- Kč) bude vyfakturován po dokončení a předání společného DPS vč. výkazu výměr a rozpočtu. Splatnost konečné faktury je 14 dnů.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

- Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Sulicích dne 26. 10. 2022

za objednatele

V Kladně dne 16. 12. 2022

za zhotovitele

Ing. Petr Čuřík
starosta
Obec Suljice

Ing. Mil...
prokurista
MILOTA Kladno, spol. s r.o.

ZOS USNESENÍ č. 9/2022/7
20 JNE 24. 10. 2022