



Dodatek č. 1

Ev. č. : 69845/22-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen " Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních 
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Michal Zonyga
Sídlo Bozkov 169, 512 13 Bozkov
IČO 72940247
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla na akci "**Oprava 2 ks venkovních přístupových schodišť do objektu MŠ J.Palacha č.p. 1931 v Turnově**".

III. Doba a místo plnění

3.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 4.12.2022 a po dohodě obou stran se termín dokončení a předání díla upravuje na **15.5.2023**.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Bozkově dne 12.12.2022

V Turnově dne: 14.12.2022

Zhotovitel:

Objednatel: