

## **Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.6.2022  
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o.**

zast. jednatelem společnosti Ing. arch. Jiřím Zídkou

IČ: 47469218

Sídlo: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 2 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„Vypracování PD na akci: Jičín, Infrastruktura ul. Pod Koželuhy v Jičíně - 2. etapa“**

#### **Článek I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se rozšiřuje rozsah díla o vypracování projektu dešťové kanalizace a retence srážkových vod, včetně řízeného vypouštění do řeky Cidliny v následujícím rozsahu:

Projekt kanalizace, včetně vypouštěcího objektu	49.000,- Kč
Rozpočet	6.000,- Kč
Inženýrská činnost (pro vodoprávní řízení)	12.000,- Kč
Doměření geodetického podkladu	8.000,- Kč

Na základě rozšíření předmětu díla v rámci dodatku č. 2 se tak výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

### **V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ**

**Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (předpoklad březen 2022)**

**Ukončení prací: do 31.3.2023**

## VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 634.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 133.140,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 767.140,- Kč.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

### Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Jičína dne 21.12.2022.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne.....

V Hradci Králové dne.....

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o.  
Ing. arch. Jiří Zídka  
jednatel společnosti