

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 60/2022/I/Pr
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladana Kuchtová, vedoucí odboru investic
a údržby majetku města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic
a údržby majetku města
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : 27-1761833319/0800
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem: **Tomáš Vlček**
Bílov 170, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Vlček
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 43-566280267/0100
DIČ: CZ7202295243
IČO: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 60/2022/I/Pr uzavřené dne 21. 9. 2022 na realizaci díla – akce s označením „Provedení kontroly a čištění spalinových cest pro objekty v majetku města Bílovec“, dále jen smlouva o dílo.

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Termín ukončení díla se prodlužuje ze zdravotních důvodů zhotovitele.

Doba plnění článek III. bod 1 se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:


Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Ukončení díla bez vad a nedodělků: **do 31.1.2023.**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.

v Bilovci dne 22.12.2022


za objednatele:



.....
Ing. Vladana Kuchtová
vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

v Bilovci dne 22.12.2022

za zhotovitele:



.....
Tomáš Vlček