

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1343/2016/ŠI.; č.zhot.: 1 6 2 0 1 0

uzavřené dne 20. 05. 2016 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

SILNICE GROUP a.s., vedoucí společník, se sídlem Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069
zastoupená **Ing. Karlem Ryplem**, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
Petrou Ryplovou, členem představenstva

a

ALPINE Bau CZ a.s., společník, se sídlem Jiráskova 613/13,
757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČO: 02604785, DIČ: CZ02604785
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
zastoupená **Ing. Peterem Russeggerem**, předsedou představenstva
Ing. Michalem Kociánem, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Petříkov - Č. Budějovice**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o společnosti č. 2016/SoS/001 ze dne 12.01.2016 podle ustanovení § 2716 až 2746 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, kdy **vedoucím společníkem** je SILNICE GROUP a.s., se sídlem na adrese: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 62242105, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o společnosti ze dne 12.01.2016 a Dohody o plné moci k ní ze dne 12.01.2016 přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Vedoucí společník je také zmocněn Dohodou o plné moci ke Smlouvě o společnosti uzavřít a podepsat s Objednatel Smlouvu o dílo na realizaci stavby, včetně případných dodatků.

Korespondenční adresa:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Nové Město

(dále jen „**Zhotovitel**“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

1

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



na zhotovení stavby o názvu:

**„Revitalizace mezistaničních úseků
Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“**

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 531 372 0005

PREAMBULE

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1343/2016/ŠI; č. zhot.: 1 6 2 0 1 0 uzavřené dne 20.05.2016 v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 3, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1343/2016/ŠI; č. zhot.: 1 6 2 0 1 0 ve znění dodatků č. 1 a 2 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 1 ze dne 27.04.2017, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 1	+ 36 191 115,- Kč
<u>Snížení dle ZL č. 1</u>	<u>- 14 549 336,- Kč</u>
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 21 641 779,- Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Změnový list stavby č. 1. Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnového listu stavby č. 1.
- 2) **ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**
- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
 - 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti

s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	417 000 691,- Kč
Změna ceny dle ZL č. 1	21 641 779,- Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 3 bez DPH	438 642 470,- Kč

slovy:

čtyřistatřicetosmmilionůšestsetčtyřicetdvatisícečtyřistasedmdesát korun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/07/15

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

4) Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy „Rozpis Ceny Díla“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schváleného ZL č. 2) k datu podpisu dodatku č. 3 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1343/2016/ŠI; č. zhot.: 1 6 2 0 1 0 ve znění dodatků č. 1 a 2, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 3.
3. Přílohou dodatku č. 3 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:

3

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku
č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 18.05.2017

Objednatel:

V Praze dne 05. 05. 2017

Zhotovitel:
SILNICE GROUP a.s.:

.....
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva SILNICE GROUP a.s.

ALPINE Bau CZ a.s., zastoupená **SILNICE
GROUP a.s.** na základě Smlouvy o společnosti č.
2016/SoS /001 z 12.01.2016 a Dohody o plné moci
k ní z 12.01.2016

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva SILNICE GROUP a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

4

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 - Příloha č. 4 Smlouvy

č. objednatele: E618-S-1343/2016/ŠI;

č. zhotovitele: 1 6 2 0 1 0

Rozpis Ceny Díla

**„Revitalizace mezistaničních úseků
Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“**



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

stavba:

Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena celkem dle SoD [Kč]	Cena celkem po změně [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby				
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)				
PS 07-21-01.2	ZST Borovany, SZZ	SZDC		
PS 09-21-01.2	ZST Nová Ves u Č. B., SZZ	SZDC		
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)				
PS 04-21-01.2	Nové Hradky - Jilovice, TZZ	SZDC		
PS 06-21-01.2	Jilovice - Borovany, TZZ	SZDC		
PS 08-21-01.2	Borovany - Nová Ves u Č. B., TZZ	SZDC		
PS 10-21-01.2	Nová Ves u Č. B. - České Budějovice, TZZ	SZDC		
D.2.1 Kabelizace místní a dálková, včetně přenosových systémů				
PS 60-22-01.2	C. Velenice - Nová Ves, DOK a TK, ochranná opatření	SZDC		
D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)				
PS 08-22-01.2	Zast. Radošovice u Trocnova - informační systém pro cestující	SZDC		
PS 08-22-02.2	Zast. Trocnov - informační systém pro cestující	SZDC		
PS 10-22-01.2	Zast. Nové Hodějovice - informační systém pro cestující	SZDC		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 08-33-11.2	Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční spodek kolejí	SZDC		
SO 08-33-12.2	Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční svršek kolejí	SZDC		
SO 10-33-11	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční spodek kolejí	SZDC		
SO 10-33-12	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční svršek kolejí	SZDC		
E.1.2 Nástupiště				
SO 08-33-21	Borovany - Nová Ves u Č. B., zast. Radošovice u Trocnova, nástupiště	SZDC		
SO 10-33-21	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, zast. Nové Hodějovice, nástupiště	SZDC		
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 08-33-31	Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 194,303	SZDC		
SO 08-33-32	Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 196,225	SZDC		
SO 08-33-33	Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 199,618	SZDC		
SO 08-33-34	Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 201,649	SZDC		
SO 08-33-35	Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 202,119	SZDC		
SO 08-33-36	Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 203,258	SZDC		
SO 08-33-37	Borovany - Nová Ves u Č. B., železniční přejezd evid. km 203,898	SZDC		
SO 10-33-31	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční přejezd evid. km 206,123	SZDC		
SO 10-33-32	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční přejezd evid. km 206,610	SZDC		
SO 10-33-33	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční přejezd evid. km 207,514	SZDC		
SO 10-33-35	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční přejezd evid. km 210,701	SZDC		
SO 10-33-36	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční přejezd evid. km 211,209	SZDC		
SO 10-33-37	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, železniční přejezd evid. km 208,870	SZDC		
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 08-33-51	Propustek v km 195,778	SZDC		
SO 08-33-52	Propustek v km 196,363	SZDC		
SO 08-33-54	Propustek v km 198,300	SZDC		
SO 08-33-55	Propustek v km 198,617	SZDC		
SO 08-33-56	Propustek v km 198,954	SZDC		
SO 08-33-57	Propustek v km 199,481	SZDC		
SO 08-33-58	Propustek v km 200,820	SZDC		
SO 08-33-59	Propustek v km 202,955	SZDC		
SO 08-33-60	Propustek v km 203,353	SZDC		
SO 08-33-61	Propustek v km 203,663	SZDC		
SO 08-33-62	Propustek v km 203,879	SZDC		
SO 08-33-63	Propustek v km 204,348	SZDC		
SO 08-33-64	Propustek v km 204,538	SZDC		
SO 08-33-65	Propustek v km 204,799	SZDC		
SO 10-33-52	Propustek v km 206,196	SZDC		
SO 10-33-54	Propustek v km 206,411	SZDC		
SO 10-33-55	Propustek v km 206,615	SZDC		
SO 10-33-56	Propustek v km 206,757	SZDC		
SO 10-33-57	Propustek v km 207,197	SZDC		
SO 10-33-58	Propustek v km 207,453	SZDC		
SO 10-33-59	Propustek v km 207,952	SZDC		
SO 10-33-60	Propustek v km 208,199	SZDC		
SO 10-33-61	Propustek v km 208,648	SZDC		
SO 10-33-64	Propustek v km 210,373	SZDC		
SO 10-33-65	Propustek v km 211,012	SZDC		
SO 10-33-66	Propustek v km 211,220	SZDC		
SO 08-38-01	Železniční most v km 194,120	SZDC		
SO 08-38-02	Železniční most v km 195,220	SZDC		
SO 08-38-03	Železniční most v km 196,990	SZDC		
SO 08-38-05	Železniční most v km 200,277	SZDC		
SO 08-38-06	Železniční most v km 201,317	SZDC		
SO 08-38-07	Železniční most v km 202,416	SZDC		
SO 10-38-01	Železniční most v km 208,392	SZDC		
E.3.1 Trakční vedení				
SO 08-35-01.2	Borovany - Nová Ves u Č. B., TV	SZDC		
SO 10-35-01.2	Nová Ves u Č. B. - Č. Budějovice, TV	SZDC		
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 08-36-04.1	Zast. Trocnov, úprava rozvodů nn, osvětlení	SZDC		
SO 08-36-05.1	Zast. Radošovice u Trocnova, úprava rozvodů nn, osvětlení	SZDC		
SO 10-36-07.1	Zast. Nové Hodějovice, rozvody nn, osvětlení	SZDC		
Všeobecný objekt				
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SZDC		
Dělení majetku:				
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		438 642 469,84	
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]		0,00	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		0,00	
	Kontrolní součet [Kč]		438 642 469,84	
	Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]		438 642 469,84	

V Praze, dne 05.05.2017

Podpis

ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva, Společnost Petřikov - Č. Budějovice