

ku ml. 4683/dě J. 1943



**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**
ID: 157 906

uzavřené dne 23.8.2022 (ID 155 637) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žitkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	TERMGAS s.r.o.
se sídlem:	Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO:	26007967
DIČ:	CZ 26007967
zastoupený:	Pavlem Hobzou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Pavel Hobza, jednatel
zástupce pro věci technické:	Petr Nimmertondl
osoba pověřená vedením stavby:	ing. Lenka Klofáčová
tel./email	+420 736 751 019, termgas@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 183658

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	8 328 208,58 Kč
DPH 21%:	1 748 923,80 Kč
Cena celkem s DPH:	10 077 132,38 Kč

Slovy: desetmilionůsedmdesátsedmtisícstotřicetdvě a 38/100 koruny české.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	8 016 095,00 Kč
DPH 21%:	1 683 379,95 Kč
Cena díla celkem s DPH:	9 699 474,95 Kč

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:

Cena méněprací bez DPH:	-98 172,15 Kč
Cena víceprací bez DPH:	410 285,73 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	312 113,58 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Příloha: Seznam změnových listů
Položkové rozpočty – změnové listy (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Jihlavě dne 8. 12. 2022

Za zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 250000001
Pavel Hobza 5007967 DIČ: CZ26007967
jedenatel společnosti

V Jihlavě dne 12. 12. 2022

Za objednatele: **Kraj Vysočina**

Žitkova 1382/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220622
Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť

KSO:
Místo: SOŠ, SOU a Třešť

CC-CZ:
Datum: 01.12.2022

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
TERMGAS s.r.o.

IC: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant:

IC:
DIČ:


Zpracovatel:


IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cénové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cénová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cénové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			312 113,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 312 113,58	Výše daně 65 543,85
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			377 657,43

TERMGAS s.r.o. ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna: Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IC: 26007967 DIČ: CZ26007967

Projektant 


Zpracovatel 

Datum a podpis: - 1. 12. 2022

Razítko

Datum a podpis: - 1. 12. 2022

Razítko

Objednavatel 
Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 1822/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel **TERMGAS s.r.o. ②**
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna: Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IC: 26007967 DIČ: CZ26007967

Datum a podpis: - 1. 12. 2022

Razítko

Datum a podpis: - 1. 12. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220622

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť

Místo: SOŠ, SOU a Třešť

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		312 113,58	377 657,43
D01	Dodatek č. 1	312 113,58	377 657,43
VCP	Vícepráce	410 285,73	496 445,73
ZL č. 1	Přebroušení podlah v pokojích	16 586,24	20 069,35
ZL č. 2	Bourání podlah na chodbě	31 932,50	38 638,33
ZL č. 3	Uzavíratelné šroubení na radiátory ÚT	13 590,00	16 443,90
ZL č. 4	WIFI AP Unifi	48 936,80	59 213,53
ZL č. 5	Revizní dvířka protipožární	83 624,55	101 185,71
ZL č. 6	Oprava omítek pod tapety ze 100 % přeštukováním	79 891,91	96 669,21
ZL č. 7	Keramický obklad	49 463,73	59 851,11
ZL č. 8	Slaboproud nad rámec SOD	16 882,70	20 428,07
ZL č. 9	Silnoproud - nad rámec SOD	39 788,75	48 144,39
ZL č. 10	Sádkartonové kastlíky a opláštění rozvaděče	7 914,66	9 576,74
ZL č. 12	Lokální opravy děr po demontážích stávajících garnvží	2 912,00	3 523,52
ZL č. 13	Broušení podlah m. č. 200.2, 200.3	6 411,89	7 758,39
ZL č. 14	Uprava dřevěných stávajících prahů mezi chodbou a pokoi	12 350,00	14 943,50
MNP	Méně práce	-98 172,15	-118 788,30
ZL č. 4a	WIFI AP Unifi - odpočet	-23 896,00	-28 914,16
ZL č. 5a	Revizní dvířka - odpočet	-16 668,03	-20 168,32
ZL č. 11	PVC podlaha - odpočet	-19 974,36	-24 168,98
ZL č. 15	Silnoproud - odpočet	-37 633,76	-45 536,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3:
ZL č. 1 - Přebroušení podlah v pokojích

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 586,24

HSV - Práce a dodávky HSV

16 586,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 586,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť

Objekt: D01 - Dodatek č. 1

Soupis: VCP - Vícepráce

Úroveň 3: ZL č. 1 - Přebroušení podlah v pokojích

Místo: SOŠ, SOU a Třešť

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 586,24

D HSV Práce a dodávky HSV 16 586,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 586,24

1	K	965048515.R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	47,12000	352,00	16 586,24
W			m. č. 251.1				
W			2,3		2,30000		
W			m. č. 252.1				
W			2,1		2,10000		
W			m. č. 253.1				
W			2		2,00000		
W			m. č. 254.1				
W			1,9		1,90000		
W			m. č. 255.1				
W			2,57		2,57000		
W			m. č. 256.1				
W			2,46		2,46000		
W			m. č. 257.1				
W			2,12		2,12000		
W			m. č. 258.1				
W			2,25		2,25000		
W			m. č. 259.1				
W			2,31		2,31000		
W			m. č. 262.1				
W			1,84		1,84000		
W			m. č. 263.1				
W			2,57		2,57000		
W			m. č. 264.1				
W			1,98		1,98000		
W			m. č. 265.1				
W			2,57		2,57000		
W			m. č. 266.1				
W			1,89		1,89000		
W			m. č. 267.1				
W			2,57		2,57000		
W			m. č. 268.1				
W			1,87		1,87000		
W			m. č. 269.1				
W			2,3		2,30000		
W			m. č. 270.1				
W			2,41		2,41000		
W			m. č. 271.1				
W			2,57		2,57000		
W			m. č. 272.1				
W			2,15		2,15000		
W			m. č. 273.1				
W			2,39		2,39000		
W			Součet		47,12000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3:
ZL č. 2 - Bourání podlah na chodbě

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	31 932,50
HSV - Práce a dodávky HSV	31 932,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 416,57
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 515,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: VCP - Vícepráce
 Uroveň 3: **ZL č. 2 - Bourání podlah na chodbě**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 932,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 932,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 416,57
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,33125	3 328,50	14 416,57
	W		Chodba - tl. vyb. 7 cm				
	W		27,5*2,25*0,07		4,33125		
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 515,93
2	K	979013112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m.	t	9,52875	449,39	4 282,12
	P		<i>Poznámka k položce: s případným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m.</i>				
3	K	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,52875	256,78	2 446,79
	P		<i>Poznámka k položce Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>				
4	K	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	228,69000	21,13	4 832,22
	WV		9,52875*24 'Přepočtené koeficientem množství		228,69000		
5	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,52875	624,93	5 954,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3: **ZL č. 3 - Uzavíratelné šroubení na radiátory ÚT**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	13 590,00
734 - Armatury	13 590,00

SOUPIS PRACÍ

REKAP
Stav

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3: **ZL č. 3 - Uzavíratelné šroubení na radiátory ÚT**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 590,00

D 734

Armatury

13 590,00

3	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	30,00000	111,00	3 330,00
2	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	30,00000	342,00	10 260,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť

Objekt: D01 - Dodatek č. 1

Soupis: VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 4 - WIFI AP Unifi

Místo: SOŠ, SOU a Třešť

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 936,80

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

48 936,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3: **ZL č. 4 - WIFI AP Unifi**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť Datum: 01.12.2022
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 48 936,80

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky			48 936,80	
1	K	M22-R01	WIFI AP Unifi	kus	8,00000	5 479,10	43 832,80
2	K	M22-R02	controler, UBNT Unifi Cloud Key	kus	8,00000	638,00	5 104,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3:
ZL č. 5 - Revizní dvířka protipožární

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	83 624,55
HSV - Práce a dodávky HSV	83 624,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	83 607,60
99 - Staveništní přesun hmot	16,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť

Objekt:

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:

VCP - Vicepráce

Uroveň 3:

ZL č. 5 - Revizní dvířka protipožární

Místo: SOŠ, SOU a Třešť

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 624,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 624,55

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

83 607,60

1	K	K001	Revizní dvířka - RFS 200x400x15 GKF US EI20 zdívo, D+M	kus	24,00000	3 483,65	83 607,60
---	---	------	--	-----	----------	----------	-----------

Poznámka k položce:

RFS š/v 198x398x15 GKFi zdívo obklad nad rámeček 7+3 mm kóte B

rozměr dvířek pro finální obklad s horizontálním spárováním obkladu 400x200 (š x v) - dvířka budou šířky 200 a výšky 400 mm, budou vsazeny přes 2 řady obkladaček, základní rozměr obkladu 198x398 mm (tl. obkladu 7 mm + lepení v tl. 2-3 mm)

dvířka protipožární s AL rámem do zdíva, materiál dvířek druhu DP1 tlačný US zámek (min. 2 ks), počet zámků dle technické specifikace výrobce

P

požární odolnost EI20, EW 30

*výplň dvířek - voděodolná, protipožární výplň pro obklad, standardem je uvažována impregnovaná protipožární SDK deska (GKFi) tl. 15 mm, s úpravou pro obklad nad rámeček - neviditelná dvířka, rozměr šířky dvířek odpovídá šířkovému rozměru obkladu (198 mm), rozměr výšky křídla (kóte B viz obrázek níže) odpovídá rozměru obkladu (198*2 + spára 2mm = 398 mm)*

příklad výrobce a typu TAMADEx, typ RFS š/vx15 GKFi US EI20 zdívo

D 99

Staveništní přesun hmot

16,95

2	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,05160	328,41	16,95
---	---	--------------	--	---	---------	--------	-------

Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

P

REKAT
Star

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3:

ZL č. 6 - Oprava omítek pod tapety ze 100 % přeštukováním

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 891,91

HSV - Práce a dodávky HSV

79 891,91

61 - Úpravy povrchů vnitřní

79 698,48

99 - Stavební přesun hmot

193,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: VCP - Vícepráce
 Uroveň 3:

ZL č. 6 - Oprava omítek pod tapety ze 100 % přeštukováním

Místo: SOŠ, SOU a Třešť Datum: 01.12.2022
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 79 891,91

D HSV Práce a dodávky HSV 79 891,91

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 79 698,48

1	K	612420016RAA	Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného řešení	m2	147,24620	541,26	79 698,48
	W		Výkaz z rozpočtu SOD oprav do 10%				
	W		D.1.1-07, skladba ST 1.1 - opravy 10% : "předsíň jednotky : "((2*1,66+2*1,29)*2,50-0,90*2,02*2)*24*0,10		26,67360		
	W		"pokoj jednotky : " ((2*3,46000+2*4,17000)*2,63000-0,90*2,02-2,14*1,60)*24*0,10		83,74032		
	W		"chodba 200.2 : "((2*39,46+2*2,26)*2,45-0,90*2,02*22-1,34*2,05*2)*0,10		15,89380		
	W		D.1.1-07, skladba ST 1.2 :				
	W		"stěna pokoj 3 : "(3,48000*2,83000-0,90*2,02)*24		174,76320		
	W		"předsíň - stěna 5 : "(1,66*2,50-0,80*2,02)*24		60,81600		
	W		"předsíň - stěna k pokoji : "(1,29*2,50-0,90*2,02)*24		33,76800		
	W		Součet		395,65492		
	W		Výkaz z rozpočtu SOD výměry ploch tapet				
	W		D.1.1.-07, skladba 3.1, skladba 4.2 :				
	W		"chodba 200.2 : "(2,65*2,5*5+1,20*2,5)*2+0,50*2,5		73,50000		
	W		"předsíň jednotky - stěna 6 : " 1,66*2,50*24		99,60000		
	W		Mezisoučet		173,10000		
	W		Odpočet z rozpočtu SOD oprav do 10%				
	W		"chodba 200.2 : "((2*39,46+2*2,26)*2,45-0,90*2,02*22-1,34*2,05*2)*0,10		-15,89380		
	W		"předsíň jednotky : "-1,66*2,50*24*0,10		-9,96000		
	W		Mezisoučet		-25,85380		
	W		Součet		147,24620		

D 99 Staveništní přesun hmot 193,43

2	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,58898	328,41	193,43
---	---	--------------	--	---	---------	--------	--------

*Poznámka k položce:
 přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou*

P

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 7 - Keramický obklad

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 463,73

781 - Obklady keramické

49 463,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: VCP - Vícepráce
 Úroveň 3: **ZL č. 7 - Keramický obklad**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť Datum: 01.12.2022
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 463,73

D		781	Obklady keramické				49 463,73
1	K	781475115RA0	Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu,	m2	7,20000	1 229,21	8 850,31
	P		<i>Poznámka k položce: z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podtlu práce v omezeném prostoru a na malých plochách Obkladačky na lepicí tmel - standard C1T S1, plocha spárována pružnou cementovcou probarvenou hmotou, Pro suchá/vlhké prostředí. Keramický obklad (definovaný standard), glazovaný povrch, matný/lesklý formát 20x40 cm a 30x60 cm, tl. 7 mm, nereklifikovaný, v odstínu dle specifikace D.1.1 A-01 a 02 (celkem 3 odstíny obkladů pro 2 barevné provedení, koupelnu č. 1 a koupelnu č. 2 - barevnost obkladů koupelen dle výkresu D 1.1 A-01 a 02 Spárověz obkladu v provedení dle D.1.1 A-01 a 02 0,3*24" koupelny</i>			7,20000	
	W						
2	M	M001	Příplatek za prořez keramického obkladu	m2	71,25161	570,00	40 613,42
	W		419,6736/100*16,6915			70,04982	
	W		7,2/100*16,6915			1,20179	
	W		Součet			71,25161	

ĚKAPITULACE ĀLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třeřt' - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třeřt'
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3:
ZL č. 8 - Slaboproud nad rámec SOD

Místo: SOŠ, SOU a Třeřt'
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 882,70
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	16 882,70
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: VCP - Vícepráce
 Úroveň 3: **ZL č. 8 - Slaboproud nad rámec SOD**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť Datum: 01.12.2022
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 882,70

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	16 882,70			
25	K	6	Keystone 1x RJ45 dle typu společného rámečku se zásuvkami a vypínačem	ks	2,00000	85,00	170,00
26	K	7	Trubka ohebná 750N 20 mm	m	45,00000	9,50	427,50
27	K	13	Kabel UTP CAT 5E LSOH	m	96,00000	12,45	1 195,20
28	K	22	Drobný montážní materiál - sada	ks	1,00000	150,00	150,00
29	K	23	Montážní práce - komplet	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol6	krytka datové zásuvky ABB Tango bílá + nosná maska jednoduchá	ks	52,00000	115,00	5 980,00
0	K	Pol7	konektor FTP RJ45	ks	12,00000	55,00	660,00
0	K	Pol8	instalace stávajících stoupacích vodičů SLP pod omítku ve dvou místnostech	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00

D		ZL	Popis změnového listu	0,00			
24	K	ZLa)	1) doplnění krytky, nosné masky ABB Tango – bílá pro datové zásuvky na pokojích – ve VV je pouze keystone 2) kabeláž + keystone m.č. 260, krytka+maska viz bod 1 3) RJ konektory pro ukončení a napojení WiFi a kamer, nejsou ve VV. 4) instalace stávajících stoupaček kabelového vedení pod omítku		0,00000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3: **ZL č. 9 - Silnoproud - nad rámec SOD**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 788,75
M - Práce a dodávky M	39 788,75
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	18 904,72
741 - Elektroinstalace - silnoproud	20 884,03
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vicepráce
Úroveň 3: **ZL č. 9 - Silnoproud - nad rámec SOD**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

REKAP
Stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 788,75

D	M		Práce a dodávky M				39 788,75
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				18 904,72
1	K	468091211	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	15,00000	138,00	2 070,00
2	K	468111311	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu do 3x3 cm	m	112,00000	150,31	16 834,72
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				20 884,03
16	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	15,00000	33,58	503,70
19	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	253,00000	33,58	8 495,74
30	K	741310101	Montáž spínač (po)lozapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	2,00000	69,00	138,00
40	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se, zapojením vodičů	kus	3,00000	316,25	948,75
53	K	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	149,00000	18,40	2 741,60
54	K	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	104,00000	30,36	3 157,44
61	K	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,00000	162,38	324,76
71	K	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	3,00000	7,94	23,82
72	K	K0001	Svítidlo chodba: SVIT.SM060C LED34S/840 PSU W20L120	kus	3,00000	1 516,74	4 550,22
D	ZL		Popis změnového listu				0,00
73	K	ZL	Jedná se o předělání instalace ve 2 společenských místnostech a napojení z nového rozvaděče, nová elektroinstalace v místnostech za výtahem, kabely pro zrcadla a nová svítidla před byty u schodiště (3ks) ostatní zůstávají stávající.		3,00000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3: **ZL č. 10 - Sádrokartonové kastlíky a opláštění rozvaděče**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 914,66

7631 - Konstrukce sádrokartonové

7 914,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: VCP - Vícepráce
 Úroveň 3:
ZL č. 10 - Sádrokartonové kastlíky a opláštění rozvaděče

Místo: SOŠ, SOU a Třešť Datum: 01.12.2022
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 914,66

D		7631	Konstrukce sádrokartonové	7 914,66			
1	K	K002	D+M SDK obklad konstrukci sádrokartonovými deskami 1x A 12,5 mm ve tvaru L v rozvinuté šíři přes 0,4 do 0,8 m	m	2,50000	1 030,35	2 575,88
P		Poznámka k položce: svod dešťové vody					
2	K	K003	D+M SDK obklad konstrukci sádrokartonovými deskami 1x DF 12,5 mm- protipožární ve tvaru L v rozvinuté šíři přes 0,4 do 0,8 m	m	2,50000	1 046,82	2 617,05
P		Poznámka k položce: elektroinstalace					
3	K	K003	D+M SDK obklad konstrukci sádrokartonovými deskami 1x DF 12,5 mm- protipožární ve tvaru L v rozvinuté šíři přes 0,4 do 0,8 m	m	2,60000	1 046,82	2 721,73
P		Poznámka k položce: elektroinstalace					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Uroveň 3:

ZL č. 12 - Lokální opravy děr po demontážích stávajících garnyží

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 912,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 912,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 912,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3:

ZL č. 12 - Lokální opravy děr po demontážích stávajících garnyží

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 912,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 912,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 912,00

1	K	784-R001	Lokální výzpravení děr v omltce sádrovou stěrkou - po demontážích úchytů garnyží u oken	kus	104,00000	28,00	2 912,00
	W		pokoje				
	W		4*24		96,00000		
	W		křobovna				
	W		2*4		8,00000		
	W		Součet		104,00000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Uroveň 3: **ZL č. 13 - Broušení podlah m. č. 200.2, 200.3**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 411,89
HSV - Práce a dodávky HSV	6 411,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 411,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: VCP - Vícepráce
 Uroveň 3: **ZL č. 13 - Broušení podlah m. č. 200.2, 200.3**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 411,89

D HSV Práce a dodávky HSV 6 411,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 411,89

1	K	965048515.R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	18,21560	352,00	6 411,89
	W		m. č. 200.2				
	W		1*2,26		2,26000		
	W		m. č. 200.3				
	W		7,06*2,26		15,95560		
	W		Součet		18,21560		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: VCP - Vícepráce
Úroveň 3:

ZL č. 14 - Úprava dřevěných stávajících prahů mezi chodbou a pokoji

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 350,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 350,00
766 - Konstrukce truhlářské	12 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: VCP - Vícepráce
 Úroveň 3:

ZL č. 14 - Úprava dřevěných stávajících prahů mezi chodbou a pokoji

Místo: SOŠ, SOU a Třešť

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 350,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 350,00
D	766		Konstrukce truhlářské				12 350,00
1	K	766-R01	Úprava dřevěných prahů	kus	26,00000	475,00	12 350,00
	W		Mezi chodbou a pokoji				
	W		26		26,00000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: MNP - Méně práce
Uroveň 3: **ZL č. 4a - WIFI AP Unifi - odpočet**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-23 896,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	-23 896,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: MNP - Méně práce
 Úroveň 3: **ZL. č. 4a - WIFI AP Unifi - odpočet**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť Datum: 01.12.2022
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-23 896,00
D	M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-23 896,00
1	K	21	WIFI AP 1xGb Eth, central. správa, roaming klient, dual (2,4, 5G), podpora PoE 802.3 AF/AT	ks	8,00000	-2 987,00	-23 896,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: MNP - Méně práce
Úroveň 3: **ZL č. 5a - Revizní dvířka - odpočet**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-16 668,03
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 668,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-16 659,36
99 - Staveništní přesun hmot	-8,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: MNP - Méně práce
 Úroveň 3: **ZL č. 5a - Revizní dvířka - odpočet**

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 668,03

D HSV Práce a dodávky HSV -16 668,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -16 659,36

1	M	553476570R	Dvířka revizní použít: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; materiál: hliník; počet křidel: 1; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; barva: rám šedý, deska světle zelená	kus	-24,00000	694,14	-16 659,36
---	---	------------	--	-----	-----------	--------	------------

Poznámka k položce

Revizní dvířka do zdíva jsou dvířka určená pro osazení nejčastěji do klasické zděné stěny např. při výstavbě zděných přiček, stěn a dalších konstrukcí.

Revizní dvířka POD OBKLAD - dvířka jsou ideální pro nenápadné zakrytí technických šachet v koupelnách

Použití: Do zdíva pod obklad.

GKBI - zelená deska, impregnovaná deska do vlhkého prostředí.

Popis

Revizní dvířka do zdíva pod obklad RDSz GKBI US

Revizní dvířka pod obklad do zdíva jsou vyráběná z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu.

Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby

Výplň vnitřního rámu je tvořena zelenou impregnovanou deskou.

upevněnou pomocí samovrtných šroubů.

Panty jsou posunuté a křídlo dvířek připraveno pro nalepení

keramického obkladu

D 99 Staveništní přesun hmot -8,67

2	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-0,02640	328,41	-8,67
---	---	--------------	--	---	----------	--------	-------

Poznámka k položce

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: MNP - Méně práce
Úroveň 3: ZL č. 11 - PVC podlaha - odpočet

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-19 974,36
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-75,25
776 - Podlahy povlakové	-19 899,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť
 Objekt: D01 - Dodatek č. 1
 Soupis: MNP - Méně práce
 Uroveň 3: ZL č. 11 - PVC podlaha - odpočet

Místo: SOŠ, SOU a Třešť
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 01.12.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 974,36

D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-75,25
9	K	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m.	t	-0,02198	449,39	-9,88
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m.				
10	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,02198	256,78	-5,64
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
11	K	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-0,52752	21,13	-11,15
	W		-0,02198*24 *Přepočtené koeficientem množství		-0,52752		
14	K	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	-0,02198	2 209,99	-48,58
D	776		Podlahy povlakové				-19 899,11
3	K	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-19,56000	10,99	-214,96
	W		odvozeno z tab. místností na D 1.1-02 :				
	W		"kuchyňka 203 "20,36-0,8		19,56000		
	W		Součet		19,56000		
	W		-19,56		-19,56000		
4	K	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	-20,41400	32,97	-673,05
	W		dle D 1.1-01				
	W		"z kuchyňky (mč 203) "3,46*5,9		20,41400		
	W		Součet		20,41400		
	W		-20,414		-20,41400		
8	K	776520110RAE	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	-20,00000	930,58	-18 611,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pevňování a vyteštění podlah. D 1.1-07, skladba P 2 : podlaha kuchyňka 203 : 20				
	W		Součet		0,00000		
	W		-20		-20,00000		
7	K	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	-0,17580	2 272,48	-399,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vodorovně do 50 m				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOS, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť

Objekt: D01 - Dodatek č. 1

Soupis: MNP - Méně práce

Úroveň 3:
ZL č. 15 - Silnoproud - odpočet

Místo: SOS, SOU a Třešť

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-37 633,76

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-37 633,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOŠ, SOU a Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť

Objekt: D01 - Dodatek č. 1

Soupis: MNP - Méně práce

Úroveň 3:
ZL č. 15 - Silnoproud - odpočet

Místo: SOŠ, SOU a Třešť

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-37 633,76

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-37 633,76
1	K	14550226	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm	t	-0,15000	85 387,50	-12 808,13
2	K	15422922	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 40x20x20mm	t	-0,25000	99 302,50	-24 825,63