



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 202200178/OR

Číslo dodatku č. 2: 202200377/OR

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

objednatel: Město Český Brod
se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: [redacted] starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9294930297/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [redacted] starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted] investiční technik

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
zastoupený: [redacted]
IČO: 25148117
DIČ: CZ25148117
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 117551383/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [redacted]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě
dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 2.**

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 20. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo
objednatele 202200178/OR (dále jen „smlouva“), dodatek č. 1 ke SoD č. objednatel 202200290/OR
ze dne 16. 9. 2022, jejímž předmětem je realizace akce **Český Brod - rekonstrukce chodníku a VO
Tyršova, Masarykova ulice.**



V důsledku dále uvedených okolností se mění termín dokončení díla včetně kolaudace a cena za dílo.

- dodatečné podání dokumentace změny stavby před dokončením na odbor dopravy.
- cena za dílo se mění v důsledku skutečného stavu na stavbě a nedostatků v projektové dokumentaci. Práce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti.

2.

Čl. II. Doba zhotovení díla

Tímto dodatkem se mění bod 2.1. Smlouvy o dílo č. 202200178/OR a nově zní :

zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 31. 1. 2023.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SOD:			
	1.419.650,28 Kč	298.126,56 Kč	1.717.776,84 Kč
Dodatek č. 2 k SoD			
Změnový list č. 1			
	104.181,22 Kč	21.878,06 Kč	126.059,28 Kč
z toho méněpráce:	-42.709,01 Kč	-8.968,89 Kč	-51.677,90 Kč
z toho vícepráce:	146.890,23 Kč	30.846,95 Kč	177.737,18 Kč
Nová celková cena díla:			
	1.523.831,50 Kč	320.004,62 Kč	1.843.836,12 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí **1.843.836,12 Kč** (1.523.831,50 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.



4.


Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 202200178/OR zůstávají nadále beze změn.
- 4.2. Dodatek č. 2 se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z tohoto Dodatku č. 2 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 4.3. Osoby podepisující Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 4.4. Jakákoliv ústní ujednání při dalším provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v Dodatku č. 2 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4.6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující Dodatek č. 2 v registru smluv je město Český Brod.
- 4.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 4.8. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ze kterých 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. 499/2022 ze dne 30. 11. 2022.

V Českém Brodě dne 30. 11. 2022


Objednatel



starosta města

V Kolíně dne 30. 11. 2022

Zhotovitel



Doložka dle § 41
potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost
tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou splněny.

Usnesení RM č. 499/2022 Datum 30. 11. 2022

Datum 30. 11. 2022

Podpis VO

