

Dodatek číslo 01/2016
ke smlouvě o dílo číslo 17/2016
(identifikační číslo zakázky VZ 0010335)

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a Vyhlášky číslo 231/2012 Sb. v platném znění
mezi níže uvedenými firmami na **rekonstrukci objektu kuželníku.**

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod**
580 23, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322
Za kterou jedná: MUDr. Jaromír Mašek, ředitel nemocnice
IČO: 00179230
DIČ: CZ00179230
Bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 1555147/0300
Pověřen jednání ve věcech technických:
Jiří Baum, stavební technik
tel: 569 478 154, mob. 607 815 906
e-mail: jbaum@plhb.cz
Ing. Igor Vaňko, energetik
tel: 569 478 221, mob. 606 397 659
e-mail: ivanko@plhb.cz
Václav Sýkora, strojní technik
tel: 569 478 155, mob. 728 424 646
e-mail: vsykora@plhb.cz
Pověřen jednáním ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Jašceg, vedoucí PTÚ
tel: 569 478 460, mob. 602 646 038,
e-mail: vjasceg@plhb.cz
Pověřen jednáním ve věcech BOZP a PO:
Stanislav Horníček, referent BOZP a PO
tel: 569 478 184, mob. 736 754 073
e-mail: shornicek@plhb.cz
Pověřen autorským dozorem:
Ing. Libor Žilka – projektant
tel. 221 719 654, mob. 774 933 017
e-mail: l.zilka@plancon.cz
firma PLANCON Praha, s.r.o.

Zhotovitel: **STAVOINTERIER , s.r.o.**
580 01, Havlíčkův Brod, Termesivy 41
Za kterou jedná: Bc. Miroslav Šrámek - jednatel
IČO: 259 43 367
DIČ: CZ 259 43 667
Bankovní spojení: Komerční banka , a.s. , pobočka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 78-7810540297/0100
Pověřen jednáním ve věcech technických:
Ing. Pavel Hanzlíček - hlavní stavbyvedoucí
mob.: 777 236 005
e-mail: p.hanzlicek@email.cz
Pověřen jednáním ve věcech smluvních:
Bc. Miroslav Šrámek - jednatel společnosti
mob. : 777 171 016
e-mail: info@stavointerier.cz

II. Předmět díla

1. Smluvní stravy se z důvodu nezbytných víceprací a méněprací dohodly na rozšíření předmětu plnění výše uvedené smlouvy.
2. Za podmínek sjednaných výše uvedenou smlouvou se zhotovitel zavazuje provést vícepráce a neprovést méněpráce .
Specifikace jednotlivých víceprací jsou uvedené v krycím listu rozpočtu ze dne 26.08.2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 01/2016.

III. Cena víceprací

Cena bez DPH	9.928,13 Kč
DPH 21 %	2.084,91 Kč
Cena včetně DPH	12.013,03 Kč


IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž tři vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.

Příloha číslo 1: - krycí list rozpočtu ze dne 26.08.2016
- zdůvodnění
- vyjádření projektanta

Objednatel:


V Havlíčkově Brodě dne 26.08.2016


MUDr. Jaromír Mašek
ředitel nemocnice

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne 26.08.2016


Bc. Miroslav Šrámek
jednatel společnosti

STAVO INTERIER®
STAVOINTERIER s.r.o.
Termešivý 41
580 01 Havlíčkův Brod IČO 25943367
tel./fax: 569 433 400 DIČ CZ25943367