

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 22KDS00748


Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.


I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Jan Toms
telefon : 
e-mail :

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **BLÁHA trade s.r.o.**
sídlo : Valteřice 35, 471 05 Žandov
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 28686390
DIČ : CZ28686390
zápis v OR : vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 26865
jednající :
ve věcech smluvních : Pavel Bláha, jednatel
ve věcech technických : Jan Jíša, stavební technik
bankovní spojení : 
č. účtu :
telefon :
e-mail :

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 22KDS00748 je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	4 930 000,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 035 300,00 Kč
Cena včetně DPH:	5 965 300,00 Kč

[slovy: pět milionů devět set šedesát pět tisíc tři sta korun českých]

Méně práce

Cena bez DPH:	89 601,35 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	18 816,28 Kč
Cena včetně DPH:	108 417,63 Kč

[slovy: jedno sto osm tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých šedesát tři haléřů]

Více práce

Cena bez DPH:	275 456,29 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	57 846,82 Kč
Cena včetně DPH:	333 302,11 Kč

[slovy: tři sta třicet tři tisíc tři sta dva korun českých jedenáct haléřů]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 méně a více prací

Cena bez DPH:	5 115 854,94 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 074 329,54 Kč
Cena včetně DPH:	6 190 184,48 Kč

[slovy: šest milionů jedno sto devadesát tisíc jedno sto osmdesát čtyři korun českých čtyřicet osm haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku IV. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

d) termín dokončení plnění díla celkově: **do 12. 12. 2022**

**XVI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 85/22/RM3 ze dne 28.11.2022
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycích listů

V Novém Boru, dne 07. 12. 2022

Ve Valteřicích, dne 05. 12. 2022

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
Zhotovitel
Pavel Bláha
jednatel