

III Plán výluk na měsíc:

Leden 2023

ST Ústí nad Labem

| č. | Výluka podle VR | MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY | | VYPNUTÍ | | Den a doba konání výluky | 1.týden | | | | | | | | 2.týden | | | | | 3.týden | | | | | 4.týden | | | | | 5.týden | | | | | POZNÁMKY | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|---|---------|-----|--------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|---|---|--|----|---|---|---|---|
| | | úsek | kolej | NTV | ZZ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| trať č. 503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 73024 C | Mělník - Liběchov + Liběchov | 1, 2 + žst | ANO | PZZ | 23:30 - 4:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž bran, montáž trakčního vedení | | | | | |
| 2 | 73024 A | Štětí - Liběchov + Liběchov | 1 + liché | ANO | PZZ | 7:30 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | laničkování, demontáž starých základů TP | | | | | |
| 3 | 73024 D | Liběchov + Liběchov - Štětí | žst + 1, 2 | ANO | PZZ | 23:30 - 4:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž bran, montáž trakčního vedení | | | | | | |
| 4 | 73024 B | Liběchov + Liběchov - Štětí | sudé + 2 | ANO | PZZ | 7:30 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | laničkování, demontáž starých základů TP | | | | | | |
| 5 | 72 A 30 021 | Liběchov - Štětí | 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 14:00 | | | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, protáčení upevňovačel 1.500 ks ŽS3 | 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31 | | | | | |
| 6 | 72 A 30 211 | Hoštka - Štětí | 1 | ANO | - | 7:00 - 14:00 | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, protáčení upevňovačel | 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31 | | | | | |
| 7 | 72 A 30 121 | Štětí - Hoštka | 2 | ANO | - | 7:00 - 14:00 | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, protáčení upevňovačel | 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31 | | | | | |
| 8 | 72 C 30 134 | Štětí - Hoštka + Hoštka | 2 + sudé | ANO | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | P | P | P | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, protáčení upevňovačel | 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31 | | | | | | |
| 9 | 73014 A | Polepy - Hoštka | 1 | ANO | PZZ | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, protáčení upevňovačel | 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31 | | | | | |
| 10 | 73014 B | Litoměřice d. n. - Polepy | 1 | ANO | PZZ | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu | 2x sekačka | | | | | |
| 11 | 72 A 30 321 | Polepy - Litoměřice d. n. | 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | P | | | | | | odstranění porostu, protáčení upevňovačel | 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31 | | | | | |
| 12 | 72 A 30 711 | Ústí n. L. Střekov - Sebusín | 1 | ANO | - | 7:00 - 15:00 | | | P | P | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha | | | | | | |
| 13 | 72 A 30 621 | Sebusín - Ústí n. L. Střekov | 2 | ANO | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | P | P | P | P | odstranění porostu - kácení stromů | | | | | | |
| trať č. 544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 73069 A | Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb | 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) | ANO | - | 9:00 - 260N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | od 1.3. do 23.2. rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail | | | | | | |
| trať č. 527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 73010 A | Ústí n. L. hl. n. | 901, 903a, 905 - v.č. 4, 5ab, 7 (po nám.v.č.11) | NE | - | 8:00 - 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | demont. a mont. hákového závěru a navaření P svařací čelisti a klínu v srdcovce výh.č. 7, ruční úprava GPK, CBV - v.č. 4, 7 - N+N | | | | | | | |
| 16 | 73016 A | Ústí n.L. sever | 922, 202 - v.č. 201, 211, 214 | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | CBV - v.č. 201, 211, 214 - N+N | | | | | | | |
| 17 | 73016 B | | 201 - v.č. 208, 213 | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | CBV - v.č. 208, 213 - N+N | | | | | | | |
| 18 | 73016 C | | 204 - v.č. 218, 219 | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | CBV - v.č. 218, 219 - N+N | | | | | | | |
| 19 | 73017 B | Děčín hl.n. - Povrly + Povrly | 1 + v.č. 8, 9, 13 | jen TK | PZZ | 8:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění vegetace na zárubní zdi v km 534,200 - 535,750, včetně odvozu - N+N | MHS | | | | | | |
| 20 | 73017 A | Děčín hl.n. - Povrly | 1 | ANO | PZZ | 8:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění vegetace na zárubní zdi v km 534,200 - 535,750, včetně odvozu - N+N | MHS | | | | | | |
| 21 | 73017 C | Děčín hl.n. | 101, 101a - v.č. 7, 8 | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | CBV - v.č. 7, 8 - N+N | | | | | | | |
| 22 | 73017 D | | 1 - v.č. 413, 435 | NE | - | 8:50 - 15:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | CBV - v.č. 413, 435 - N+N | | | | | | | |
| trať č. 504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 73019 A | Ústí n. L. západ | 4, 6 - v.č. 68, 69, 72 | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | CBV - v.č. 68, 69, 72 - N+N | | | | | | | |
| 24 | 73019 B | | 4, 6 - v.č. 79, 86 | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | CBV - v.č. 79, 86 - N+N | | | | | | | |
| 25 | 73019 C | | 605, 605a - v.č. 90, 92 | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | CBV - v.č. 90, 92 - N+N | | | | | | | |
| 26 | 73019 D | | 41, 43, 45 - v.č. 139, 149 | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | CBV - v.č. 139, 149 - N+N | | | | | | | |
| 27 | 73019 E | | 47, 49, 51 - v.č. 154, 157 | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | CBV - v.č. 154, 157 - N+N | | | | | | | |
| trať č. 544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 73027 A | Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. | 1 | ANO | PZZ | 8:50 - 16:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění vegetace na zárubní zdi v km 2,500 - 2,000 a v km 1,975, včetně odvozu | MHS (16.1.) | | | | | | |
| 29 | 73027 B | Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. | v.č. 1, 7, 8 + 1 | jen TK | PZZ | 8:50 - 16:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění vegetace na zárubní zdi, včetně odvozu, CBV - v.č. 1, 7, 8 - N+N | | | | | | | |
| 30 | 73112 A | Schöna - D.Žleb | - | 1.TK | - | 0:00 - 70N - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | od 11.12.22 do 18.2.23 vypnutí pro účely stavebních prací na straně DB | | | | | | | |
| trať č. 547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 73020 A | Seifenhensdorf - Varnsdorf | TK | - | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - kácení stromů | | | | | | | |

← ÚDRŽBA SEKAČKY →

přednosta ST Ústí nad Labem

Juránek Pavel, MBA

Zpracováno: 14.12.2022

- 6.9. doplněno
- 9.9. doplněno
- 13.9. doplněno
- 14.9. Děčín východ 44 SK (16.,17.,18.,19.1.)
- 14.9. Děčín hl.n. v.č. 430,432ab,434 (30.1.)
- 16.9. Povrly - DC hl.n.+ DC hl.n. 2.TK + v.č. 2, 3 (13.)
- 20.9. doplněno
- 31.10. Lovosice 4.,6.SK - kabelovod (12.1.-5.2.)
- 31.10. Lovosice 9.-17.SK - kabelovod (9.,10.,11.1.)
- 21.11 Prackovice - Lovosice 1.TK (23.,24.,1.)
- 21.11 Ústí jih - Prackovice 1.TK (25.,26.,27.1.)
- 28.11. doplněno

Legenda:

- S - svařování
- N - navařování
- L - lepení
- A - podbíjení - automat
- B - odstranění blátivých míst
- P - odstranění porostu
- CBV - cyklické broušení výhybek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3255436

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bfd2fa36-935e-461b-84c1-1bbd94732b84

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.12.2022 10:32:00



12efdbc2-d51a-44a3-93f5-2cc9c059aa5c