

# DODATEK č. 1

## ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Holešov</b>
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Rudolfem Seifertem, starostou
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	
E-mail:	
Tel:	

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>EKON ST spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Palackého 1278, 769 01 Holešov
IČO:	26945631
DIČ:	CZ26945631
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47232
Zastoupen:	Stanislavem Juráškem, Tomášem Juráškem
Zástupce pro věci technické:	Stanislav Jurášek, Tomáš Jurášek
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„zhotovitel“)

- II. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohody na změně smlouvy o dílo ze dne 22.06.2022 takto:

#### 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:  
zahájení díla: předpoklad 7/2022, ihned po předání staveniště, staveniště bude předáno v po podpisu smlouvy v den určený objednatelem;  
dokončení díla: do 30.04.2023.
- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.
- III. V ostatních ujednáních zůstává dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.06.2022 nezměněn.
1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
  2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
  3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno dne 19.12.2022 na zasedání Rady města Holešova (Usnesení 93/25/RM/2022).

V Holešově dne 20.12.2022

V Holešově dne 21.12.2022

Za objednatele

Mgr. Rudolf Seifert, starosta



Za zhotovitele

Stanislav  
Tomáš Jur

