

III Plán výluk na měsíc:

Leden 2023

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	1.týden								2.týden					3.týden					4.týden					5.týden					POZNÁMKY						
		úsek	kolej	NTV	ZZ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
trať č. 503																																									
1	73024 C	Mělník - Liběchov + Liběchov	1, 2 + žst	ANO	PZZ	23:30 - 4:30																														montáž bran, montáž trakčního vedení					
2	73024 A	Štětí - Liběchov + Liběchov	1 + liché	ANO	PZZ	7:30 - 17:30																				X	X	X	X	X						laničkování, demontáž starých základů TP					
3	73024 D	Liběchov + Liběchov - Štětí	žst + 1, 2	ANO	PZZ	23:30 - 4:30																													montáž bran, montáž trakčního vedení						
4	73024 B	Liběchov + Liběchov - Štětí	sudé + 2	ANO	PZZ	7:30 - 17:30																													laničkování, demontáž starých základů TP						
5	72 A 30 021	Liběchov - Štětí	2	ANO	PZZ	7:00 - 14:00			P	P																									odstranění porostu, protáčení upevňovadel 1.500 ks ŽS3	2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31					
6	72 A 30 211	Hoštka - Štětí	1	ANO	-	7:00 - 14:00				P																									odstranění porostu, protáčení upevňovadel	2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31					
7	72 A 30 121	Štětí - Hoštka	2	ANO	-	7:00 - 14:00					P																								odstranění porostu, protáčení upevňovadel	2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31					
8	72 C 30 134	Štětí - Hoštka + Hoštka	2 + sudé	ANO	-	7:00 - 14:00							P	P	P																			odstranění porostu, protáčení upevňovadel	2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31						
9	73014 A	Polepy - Hoštka	1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00									P																				odstranění porostu, protáčení upevňovadel	2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31					
10	73014 B	Litoměřice d. n. - Polepy	1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00										P																			odstranění porostu	2x sekačka					
11	72 A 30 321	Polepy - Litoměřice d. n.	2	ANO	PZZ	7:00 - 14:00																				P	P								odstranění porostu, protáčení upevňovadel	2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31					
12	72 A 30 711	Ústí n. L. Střekov - Sebusín	1	ANO	-	7:00 - 15:00			P	P	P	P																							odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha						
13	72 A 30 621	Sebusín - Ústí n. L. Střekov	2	ANO	-	7:00 - 15:00																													odstranění porostu - kácení stromů						
trať č. 544																																									
14	73069 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P. Žleb + Děčín-P. Žleb	1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3)	ANO	-	9:00 - 260N - 17:00																													od 1.3. do 23.2. rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail						
trať č. 527																																									
15	73010 A	Ústí n. L. hl. n.	901, 903a, 905 - v.č. 4, 5ab, 7 (po nám.v.č.11)	NE	-	8:00 - 14:30																				X								demont. a mont. hákové závěry a navažení P svařací čelisti a klínu v srdcovce výh.č. 7, ruční úprava GPK, CBV - v.č. 4, 7 - N+N							
16	73016 A	Ústí n.L. sever	922, 202 - v.č. 201, 211, 214	NE	-	7:00 - 14:00																						X							CBV - v.č. 201, 211, 214 - N+N						
17	73016 B		201 - v.č. 208, 213	NE	-	7:00 - 14:00																							X						CBV - v.č. 208, 213 - N+N						
18	73016 C		204 - v.č. 218, 219	NE	-	7:00 - 14:00																								X					CBV - v.č. 218, 219 - N+N						
19	73017 B	Děčín hl.n. - Povrly + Povrly	1 + v.č. 8, 9, 13	jen TK	PZZ	8:00 - 15:00																													odstranění vegetace na zárubní zdi v km 534,200 - 535,750, včetně odvozu - N+N	MHS					
20	73017 A	Děčín hl.n. - Povrly	1	ANO	PZZ	8:00 - 15:00																													odstranění vegetace na zárubní zdi v km 534,200 - 535,750, včetně odvozu - N+N	MHS					
21	73017 C	Děčín hl.n.	101, 101a - v.č. 7, 8	NE	-	7:00 - 14:00																							X						CBV - v.č. 7, 8 - N+N						
22	73017 D		1 - v.č. 413, 435	NE	-	8:50 - 15:50																								X					CBV - v.č. 413, 435 - N+N						
trať č. 504																																									
23	73019 A	Ústí n. L. západ	4, 6 - v.č. 68, 69, 72	NE	-	7:00 - 14:00																				X								CBV - v.č. 68, 69, 72 - N+N							
24	73019 B		4, 6 - v.č. 79, 86	NE	-	7:00 - 14:00																						X							CBV - v.č. 79, 86 - N+N						
25	73019 C		605, 605a - v.č. 90, 92	NE	-	7:00 - 14:00																							X						CBV - v.č. 90, 92 - N+N						
26	73019 D		41, 43, 45 - v.č. 139, 149	NE	-	7:00 - 14:00																									X				CBV - v.č. 139, 149 - N+N						
27	73019 E		47, 49, 51 - v.č. 154, 157	NE	-	7:00 - 14:00																									X				CBV - v.č. 154, 157 - N+N						
trať č. 544																																									
28	73027 A	Děčín P. Žleb - Děčín hl. n.	1	ANO	PZZ	8:50 - 16:40																													odstranění vegetace na zárubní zdi v km 2,500 - 2,000 a v km 1,975, včetně odvozu	MHS (16.1.)					
29	73027 B	Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n.	v.č. 1, 7, 8 + 1	jen TK	PZZ	8:50 - 16:40																													odstranění vegetace na zárubní zdi, včetně odvozu, CBV - v.č. 1, 7, 8 - N+N						
30	73112 A	Schöna - D.Žleb	-	1.TK	-	0:00 - 70N - 13:30																													od 11.12.22 do 18.2.23 vypnutí pro účely stavebních prací na straně DB						
trať č. 547																																									
31	73020 A	Seiffenhensdorf - Varnsdorf	TK	-	-	7:00 - 15:00																												odstranění porostu - kácení stromů							

← ÚDRŽBA SEKAČKY →

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

Zpracováno: 14.12.2022

- 6.9. doplněno
- 9.9. doplněno
- 13.9. doplněno
- 14.9. Děčín východ 44 SK (16.,17.,18.,19.1.)
- 14.9. Děčín hl.n. v.č. 430,432ab,434 (30.1.)
- 16.9. Povrly - DC hl.n.+ DC hl.n. 2.TK + v.č. 2, 3 (13.)
- 20.9. doplněno
- 31.10. Lovosice 4.,6.SK - kabelovod (12.1.-5.2.)
- 31.10. Lovosice 9.-17.SK - kabelovod (9.,10.,11.1.)
- 21.11 Prackovice - Lovosice 1.TK (23.,24.,1.)
- 21.11 Ústí jih - Prackovice 1.TK (25.,26.,27.1.)
- 28.11. doplněno

Legenda:

- S - svařování
- N - navařování
- L - lepení
- A - podbíjení - automat
- B - odstranění blátivých míst
- P - odstranění porostu
- CBV - cyklické broušení výhybek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3255660

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1cfc82c2-afc6-4fff-8abc-438560ba7270

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.12.2022 11:36:03



6927d3cb-021a-4b89-b390-3f18cd024507