

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	5.týden					6.týden					7.týden					8.týden					9.týden					POZNÁMKY								
		úsek	kolej	NTV	ZZ		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4
<b>trať č. 503</b>																																								
1	73024 A	Štětí - Liběchov + Liběchov	1 + liché	ANO	PZZ	7:30 - 17:30							X	X	X	X	X																				demontáž starých základů TP			
2	73024 B	Liběchov + Liběchov - Štětí	sudé + 2	ANO	PZZ	7:30 - 17:30	X	X	X	X	X									X	X																	lanízkování, demontáž starých základů TP		
3	73024 E	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + sudé	ANO	PZZ	7:30 - 17:30														X	X	X															budování základů trakčních podpěr			
4	72 A 03 322	Litoměřice d. n. - V. Žemoseky	2	ANO	PZZ	7:00 - 14:00														P	P	P															odstranění porostu, protlačení upevňovačel	2x sekačka + ŽDJ 5/31		
5	72 D 03 412	V. Žemoseky + V. Žemoseky - Litoměřice d. n.	liché + 1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00														P	P																odstranění porostu, protlačení upevňovačel, navaření srdcovek v DKS 2x - N+N,	2x sekačka + ŽDJ 5/31		
6	72 D 03 422	Sebuzín - V. Žemoseky + V. Žemoseky	1 + liché	ANO	-	7:00 - 16:00																															odstranění porostu, protlačení upevňovačel, navaření srdcovek v DKS 2x - N+N,	ŽDJ 5/31		
7	72 A 03 512	Sebuzín - V. Žemoseky	1	ANO	-	7:00 - 16:00																															odstranění porostu, protlačení upevňovačel, odstranění blátnivých míst	2x sekačka + ŽDJ 5/31		
8	72 A 03 422	V. Žemoseky - Sebuzín	2	ANO	-	7:00 - 14:00																															odstranění porostu, protlačení upevňovačel	ŽDJ 5/31		
9	72 D 03 502	Sebuzín + Sebuzín - V. Žemoseky	liché + 1	ANO	-	7:00 - 16:00																															odstranění porostu a blátnivých míst, protlačení upevňovačel, výměna 27 ks pražců na ZV1 - N+N	ŽDJ 5/31, SVP		
10	72 C 03 500	V. Žemoseky - Sebuzín + Sebuzín	2 + sudé	ANO	-	7:00 - 16:00																															odstr. porostu, protlač. upevňovačel, vým. pražců 23 ks na ZV2, navaření v.č. 6 - N+N,	2x sekačka + ŽDJ 5/31, SVP		
11	72 A 03 522	Sebuzín - Ústí n. L. Střekov	2	ANO	-	7:00 - 15:00	P	P	P	P	P																										odstranění porostu - kácení stromů			
12	73015 A	Děčín východ	58	NE	-	7:00 - 4N - 15:00																															výměna pražců 40 ks - N+N ???, odstranění porostu, kácení	UTS60 + ŽDJ 5/31		
13	73015 C		-	ANO	-	7:00 - 15:00																																		
14	73015 B		24	ANO	-	7:00 - 13:00																															kácení zlomené borovice	ŽDJ 5/31, SVP		
<b>trať č. 544</b>																																								
15	73069 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P. Žleb + Děčín-P. Žleb	1. 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3)	ANO	-	9:00 - 260N - 17:00																															od 1.3. rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail			
16	73039 A	D. Žleb - Děčín-P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n.	1, 2 + celá žst. + 1, 2	ANO	-	8:50 - 16:40																															překládka kotvení, připojení napájecího vedení, úprava TV, odstranění vegetace na zábrubní zdi v km 2,500 - 2,000 a v km 1,975, včetně odvozu - N+N,	MHS		
17	73039 B		děčínské záhl. + zhl.	ANO	-	11:00 - 17:00																															demontáž PD, PD1, připojení napájecího vedení, úprava TV			
18	73039 C	Děčín východ	1 + boletické zhl.	ANO	-	14:00 - 17:00																															demontáž PD2, úprava TV			
<b>trať č. 527</b>																																								
19	72 A 02 312	Hrobce - Roudnice n. L.	1	ANO	-	7:20 - 13:20																															kácení stromů + výřez porostu - HZS	MPŽ		
20	72 A 02 222	Roudnice n. L. - Hrobce	2	ANO	-	7:20 - 13:20																															kácení stromů + výřez porostu - HZS + N+N	MHS, MPŽ		
21	73038 A	Prackovice n.L. - Lovosice	1	ANO	PZZ	8:00 - 16:15																															odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz - N+N, ruční úprava GPK	MHS		
22	73038 B	Lovosice - Prackovice n.L.	2	ANO	PZZ	8:00 - 16:15																															odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz - N+N, ruční úprava GPK	MHS		
23	73038 D	Ústí n.L. jih - Prackovice n.L.	1	ANO	PZZ	8:00 - 16:15																															odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz - N+N, ruční úprava GPK	MHS		
24	73038 C	Prackovice n.L. - Ústí n.L. jih	2	ANO	PZZ	8:00 - 16:15																															odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz - N+N, ruční úprava GPK	MHS		
25	73044 A	Ústí n.L. sever	206a + povrtské zhlaví 201a, 202a	celá žst.	-	1:00 - 4:30																														otryskání betonových říms mostu v km 519,900 - CPS				
26	73033 A	Povrty + Povrty - Ústí n. L. sever	v.č. 1, 5, 6 + 1	NE	PZZ	8:00 - 16:00																														CBV - v.č. 1, 5, 6 - N+N, navaření srdcovek v.č. 1 (banít) - N+N				
27	73033 B	Ústí n. L. sever - Povrty + Povrty	2 + v.č. 2, 3, 4	NE	PZZ	8:00 - 16:00																															CBV - v.č. 2, 3, 4 - N+N, odstranění závad GPK po jízdě MV, ruční opodbnění, mytí výstroje dráhy	Vlečka - Po, St, Pa		
28	73017 D	Děčín hl.n.	1 - v.č. 413, 435	NE	-	8:50 - 15:50	X																													CBV - v.č. 413, 435 - N+N				
29	73035 D		102 - 112 - v.č. 404, 407, 410, 411	NE	-	22:00 - 5:00																															CBV - v.č. 404, 407, 410, 411 - N+N			
30	73035 A		104 - 112 - v.č. 408, 415, 418, 419	NE	-	12:50 - 20:30																															CBV - v.č. 408, 415, 418, 419 - N+N			
31	73035 B		8a - v.č. 268, 269, 270	NE	-	8:50 - 16:45																															CBV - v.č. 268, 269, 270 - N+N			
32	73035 C		10a - v.č. 267, 271	NE	-	8:50 - 15:50																															CBV - v.č. 267, 271 - N+N			
<b>trať č. 544</b>																																								
33	73027 A	Děčín P. Žleb - Děčín hl. n.	1	ANO	PZZ	8:50 - 16:40	P																													odstranění vegetace na zábrubní zdi v km 2,500 - 2,000 a v km 1,975, včetně odvozu				
34	73036 A	Děčín P. Žleb	7 (od km 3,960 po L7)	ANO	-	7:00 - 14:00																															odstranění porostu			
35	73112 A	Schöna - D. Žleb	-	1.TK	-	0:00 - 70N - 13:30																															rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T			
<b>trať č. 504</b>																																								
36	73023 E	Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice	zhlaví + zhlaví + 1	ANO	PZZ	7:00 - 10N - 17:00																															dočasná propojení vlečky, úprava a montáž TV			
37	73023 B		lichá + 1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																															montáž trakčních podpěr			
38	73023 F	Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov	2 + zhlaví + zhlaví	ANO	PZZ	22:50 - 3:54																															montáž nosných bran, úprava TV			
39	73023 C		2 + 2	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																															montáž trakčních podpěr			
<b>trať č. 540</b>																																								
40	73120 A	Benešov n.Pl. - Františkov n.Pl.	TK	-	PZZ	8:00 - 12:00																														kácení stromů - HZS				
<b>trať č. 546</b>																																								
41	73122 A	Benešov n.Pl. - Markvartice	TK	-	PZZ	8:00 - 14:00																															otez nebezpečných stromů	MPŽ		
42	75005 A	Rybniště	-	-	SZZ	8:00 - 2N - 16:00																															přemístění ovládní SZZ Rybniště do náhradních prostor			
<b>trať č. 530</b>																																								
43	73070 A	Roudnice n.L. - Straškov	TK	-	PZZ	7:30 - 13:30																														kácení stromů, oprava upevňovačel	MPŽ/ŽDJ 5/31			
<b>trať č. 539</b>																																								
44	73030 A	Lovosice - Chotiměř + Chotiměř	TK + zhlaví	-	-	7:00 - 13:00																														odstranění porostu	2x sekačka			

Zpracováno: 15.12.2022

Legenda:

- S - svařování
- N - navařování
- L - lepení
- A - podbíjení - automat
- B - odstranění blátnivých míst
- P - odstranění porostu
- CBV - cyklické broušení výhybek

ÚDRŽBA SEKAČKY

přednosta ST Ústí nad Labem  
Juránek Pavel, MBA

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3255659

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 208be017-671b-4897-8eba-b039ddde9b66

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.12.2022 11:36:02



434ddd32-b68d-4392-b275-ed0b43213b77