

**KUMSPØØRJIVS**EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí


STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 00854/2022/IM****I.
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
00854	2022	10/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. VESTAV group s.r.o.

se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
 zastoupena: Jan Večeře, jednatel
 IČO: 27675912
 DIČ: CZ27675912
 bankovní spojení: ČSOB a.s.
 číslo účtu: 20116769/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 51087

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6. 4. 2022 smlouvu o dílo, evidenční č. 00854/2022/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava – Poruba (tělocvična)“ (dále je „dílo“ či „stavba“).

V průběhu realizace stavby bylo dohodnuto, že dodávka a montáž mříží, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací, bude provedena v menším rozsahu. Nebyla provedena dodávka a montáž mříží na oknech v 1. PP, které jsou umístěny v anglických dvorcích. Anglické dvorky jsou již kryty jinými mřížemi, dostupnost oken je tedy zneprístupněna (dále jen „méněpráce“).

2. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.
3. Cena méněprací činí **44.725,20 Kč bez DPH**, tj. **54.117,49 Kč včetně DPH**.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohody takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu smlouvy bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla vznikly méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu uvedených méněprací a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena celkem	8.960.248,8	1.881.652,25	10.841.901,05

Cena za dílo je podrobněji specifikována v příloze č. 1 této dohody o narovnání – Rekapitulace nákladů stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje

platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.



Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2 – Méněpráce

V Ostravě dne 19 .12. 2022

VE VÝKOVĚ dne - 9 .12. 2022



Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Název smluvního vztahu	Cena bez DPH
	(Kč)
Smlouva o dílo č. 00854/2022/IM	9.004.974,00
DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 00854/2022/IM	-44.725,2
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	8.960.248,8



Handwritten signature or initials.

Příloha č. 2 – Méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	11,280	500,00	5 640,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		P07 1100x600 16ks, P09 600x600 2ks		11,280			
200	M	55301sc	dodávka mříží vč. úchytů (min 4ks/1 mříž) a PÚ žárový zinek	kg	260,568	150,00	39 085,20	
	VV		váha cca 20kg/m2 11,28*1,05*20*1,1		260,568			
			náklady soupisu celkem				44 725,20	