

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkras.cz



Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2021/00908/OI/OBJ
Datum vyhotovení	14.12.2022
ORG akce:	60002101181

Dodavatel:

Jitka Štybnarová

IČO:

DIČ

Č. účtu:

Odběratel:

Olomoucký kraj

779 00 Olomouc

Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Název akce: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - IV. etapa - Novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova

30 250 Kč

Na základě dohody obou stran se délka zajištění koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., mění z 15 měsíců na 20 měsíců, a to z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon BOZP ve výši dle přiložené kalkulace 30 250,- Kč včetně DPH (25 000,- Kč bez DPH).

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

Vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje