


**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu  
v rámci Programu přeshraniční spolupráce  
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

**Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Boční II 1401/1a, 141 00 Praha 4 - Záběhllice

zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 08.12.2021, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	326
Název projektu:	Prezentace hornictví a moderního výzkumu horninového prostředí v oblasti Šumavy a Bavorského lesa
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	6c

(dále jen „Projekt“)

**tento Dodatek.**

**Čl. 1**

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

**Harmonogram plnění**

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.03.2023.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.


Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3


1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze, dne 22. 12. 2022  
Za Partnera .....




ředitel

V Praze, dne 22. 12. 2022  
Za Národní orgán .....



Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 21. 12. 2022  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky .....



Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		2			
Projektname / Název projektu:		Präsentation des Bergbaus und der modernen Forschung der Gesteinsumgebung im Böhmerwald und im Böhmischem Wald			
Projektnummer / Číslo projektu:		326			
LP1:		Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.		CZ	
PP3:		Volkshochschule ARBERLAND / Landkreis Regen		BY	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:				31.03.2021	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:				01.06.2021	
Projektende / Konec realizace projektu:				31.03.2023	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termin předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	31.03.2021	31.03.2022	laufend / průběžná	30.04.2022	
2.	01.04.2022	31.03.2023	abschließend / závěrečná	30.05.2023	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	21. 12. 2022		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.	22. 12. 2022		

