



Dodatek č. 1

Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II „ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 - 2017“

Číslo RS/DS_PDS II/07

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2A, 150 00 Praha

Zastoupená: Ing. Liborem Málkem, jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: [REDACTED]

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel _____

strana 1/3



Článek 1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany uzavřely dne 25. 10. 2016 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II „ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 - 2017“, číslo RS/DS_PDS II/07 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení NEM.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly.

Článek 2 Změna ustanovení

- 2.1. V Příloze č. 1 – Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:

3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

Milník	Termín
FM I	T + 100 dnů
FM II	T + 150 dnů
FM III	T + 150 dnů
FM IV	T + 365 dnů

FM I

- Tiskové sestavy DOK
- Úprava statistik SED
- Úprava tiskové sestavy SEE 16
- Nemožnost změny pojistného vztahu na vyplacené dávce
- Úprava Žádosti o PPM
- Příloha k žádosti o dávku
- Vrátka deponace a oddeponace
- Nemožnost storna srážky/deponace exe/ins u rozhodnuté dávky
- KP028
- Spojení příjemce na insolvenčních a exekučních výplatách
- Podpora provozu APV NEM po nasazení implementovaných změn do produkčního prostředí

FM II

- Povýšení na verzi JAVA 8, s využitím Jbossu 8
- Napojení APV NEM na nové SI2 rozhraní
- Podpora provozu APV NEM po nasazení implementovaných změn do produkčního prostředí

Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 2/3



FM III

- Denní vyměřovací základ
- Podpora provozu APV NEM po nasazení implementovaných změn do produkčního prostředí

FM IV

- Nové typy dokumentů NEM
- Podpora provozu APV NEM po nasazení implementovaných změn do produkčního prostředí

Akceptační kritéria pro FM I, FM II, FM III a FM IV

- Dílo je realizováno v souladu s návrhem detailních analýz.
- Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy.
- Veškerá dokumentace APV NEM je aktualizována v souladu s výstupy milníku.
- APV NEM je rutinně provozován v produkčním prostředí Objednatele.
Byla poskytnuta dvou týdně podpora provozu APV NEM po nasazení implementovaných změn do produkčního prostředí.

Článek 3 Závěrečná ujednání


- 3.1 Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

KOMIX s.r.o.

Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087

Tel: [REDACTED]

Objednatel:



Zhotovitel:

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA
Funkce: ředitel odboru implementace APV
Datum: 10-04-2017
Místo: Praha

Jméno: Ing. Libor Málek
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 20. 3. 2017
Místo: Praha

Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 3/3

KOMIX s.r.o.

Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5

ICO: 47117087, DIČ: CZ47117087

Tel: [REDACTED]