

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

**Zajištění služeb ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROJEKT
SYNERGYSZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍ ANALÝZY PRO PROJEKT SYNERGYS**

Česká geologická služba, příspěvková organizace

Se sídlem: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1

IČO/DIČ: 00025798/ CZ00025798

Zastoupena: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

K realizačním věcem pověřen: Mgr. Antonín Tym, Ph.D.

(dále jen „**objednatel**“)

a

CHEMINVEST s.r.o.

Se sídlem/Místem podnikání: **Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov**

IČ: **63148064**

DIČ: **CZ63148064**

Jednající/Zastoupen: Ing. Vladimír Zemánek, jednatel

Ke smluvnímu jednání pověřen(a): Ing. Stanislav Ryšavý

K technickým věcem pověřen(a): Ing. Petr Novotný

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., č. účtu 2113494261/2700

(dále jen „**poskytovatel**“)

(dohromady jako „**smluvní strany**“ nebo „**strany**“)

uzavírají tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
(dále jen „**dodatek**“)

1. Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2022 smlouvu o poskytování služeb ve veřejné zakázce s názvem „**ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROJEKT SYNERGYSZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍ ANALÝZY PRO PROJEKT SYNERGYS**“ (dále jen „**smlouva**“)
- 1.2 Poskytovatel se smlouvou zavázal objednateli ke:
- 1.2.1 **Zpracování studie proveditelnosti a logického rámce** v souladu s pravidly OPST a závaznou Osnovou záměru a dle pokynů Státního fondu pro životní prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“) pro tzv. strategický projekt. Zhotovitel byl povinen řádně zpracovanou, kompletní a ucelenou studii proveditelnosti vč. logického rámce předložit objednateli k písemnému schválení a dalšímu připomínkování nejpozději do 31.7.2022; řádně zpracovanou, kompletní a ucelenou studii proveditelnosti s vypořádanými připomínkami v konečné verzi byl zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 31.10. 2022 (činnost 1).
- 1.2.2 Vyjednávání o specifických parametrech projektu s experty evropské agentury JASPERS, EIB a SFŽP, upřesňování údajů a doplňování podkladů k žádosti o dotaci na základě jejich požadavků a vyjednávání o konečné výši finanční podpory (činnost 2).
- 1.2.3 Spolupráci se zadavatelem a zpracovateli dalších podpůrných dokumentů (technická studie, právní analýza, expertní posudky apod.) na přípravě žádosti, účast na klíčových projektových jednáních (činnost 3).
- 1.3 Dále se poskytovatel smlouvou zavázal poskytovat objednateli své služby dle této smlouvy do okamžiku podání žádosti do OPST, nejpozději však do 31.12. 2022.
- 1.4 Smluvní strany konstatují, že klíčové podkladové dokumenty – činnost 1 byly řádně a včas ukončeny předány.
- 1.5 Informace k OPST, jež mají podstatný vliv na poskytování konzultačních služeb v rámci činnosti 2 a 3, zejména Pravidla pro žadatele a příjemce podpory OPST a Výzva k předkládání žádostí OPST, byly publikovány v OPST teprve dne 14. 11. 2022, a s ohledem na tuto skutečnost objednatel konstatuje, že nestihne podat žádost do OPST v původně předpokládaném termínu, a to do 31.12. 2022. Nový termín podání žádosti objednatel očekává v termínu únor až březen 2023. S ohledem na okamžik uveřejnění klíčových podkladů, jak je uvedeno v tomto odstavci, je zřejmé, že by dané okolnosti dopadly na jakéhokoli dodavatele, který by byl ve stejné situaci. Smluvní strany se tudíž dohodly, že se smlouva mění způsobem uvedeným v článku 2. tohoto dodatku.

2. Změna smlouvy

Článek 3.2 smlouvy se mění takto:

Poskytovatel bude poskytovat objednateli své služby (činnost 2 a činnost 3) dle této smlouvy od okamžiku podpisu této smlouvy do okamžiku podání žádosti do OPST, nejpozději však do **31.3. 2023**.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Poskytovatel

V Praze dne 21.12.2022

.....
Česká geol.ce
Mgr. Zdeněk Věnera, Ph.D., ředitel



Objednatel

V Praze dne 22.12.2022

.....
CHEMINVE
Ing. Vladimír Zerkovský

