



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

č. 150050009/150001/01

Dodatek č. 1

Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II

„RS pojistné dávky a statistiky - 2014“

Číslo RS/DS_PDS II/01

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5 Smíchov

Zastoupená: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: [REDACTED]

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 1/4



Článek 1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany uzavřely dne 23. 11. 2015 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II „RS pojistné dávky a statistiky - 2014“, číslo RS/DS_PDS II/01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení NEM a poskytování podpory aplikačního programového vybavení NEM a D_STAT.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly.

Článek 2 Změna ustanovení

- 2.1. V Příloze č. 1 – Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:

3 Harmonogram plnění dle článku 1 odst. 1.1. písm. a) této Smlouvy

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). D1 a D2 jsou datem poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací Díla dle této Smlouvy bezprostředně souvisejí, zejména pak systému EKIS. Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

Dílčí plnění dle článku 1 odst. 1.1. písm. a) této Smlouvy:

Milník	Termín
FM I	T + 30 dnů
FM II	T + 60 dnů
FM III	T + 120 dnů
FM IV	D1 + 140 dnů
FM V	D2 + 140 dnů

FM I

- NEM Exp – zobrazení dokumentů.
- Sestava DOK 06.
- Tisk dokumentů z DMS.
- Úprava datové věty e-Podání NEMPRI.
- Rozšíření sloupce Číslo jednacích.
- Rozvoj APV NEM v návaznosti na nové APV důchodové agendy.
- Úprava pravděpodobné výše příjmů.
- Úprava dotahování údajů z evidenčních dílů e-neschopenky.
- Zobrazení informace o osobě, která vystavuje Potvrzení o trvání DPN.
- Úprava kontroly KD001.
- Možnost nastavení stavu „Nevyplácí se“ u vratky směrované na adresu.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:



- Vytvoření nové kontroly u OŠE.

FM II

- Nové upozornění na uplynutí 180 dnů podpůrčí doby.
- Doplnování dat o insolvenční s mezinárodním prvkem.
- Úprava rozhraní NEM vs. VYP.
- Aktualizace číselníků diagnóz.
- Úprava řazení dokumentů dle data.
- Úprava doby zpracování u zpětného převzetí PPM matkou a přeformulování kontroly KD004.
- Úprava doby zpracování v případě rozpojení souběhu.
- Možnost dohledání otevřených případů dle EČP po přidělení RČ.
- Úprava vratky exekuce.
- Nastavení filtru u výběru účtu exekutora.
- Výplata dávek mimo EU.

FM III

- Zpracování detailní analýzy pro vytvoření nového logického modulu Přeplatky.

FM IV

- Vytvoření nového logického modulu Přeplatky.

FM V

- Napojení APV NEM na APV SPR.
- Úprava stavu u jiného dokumentu po zadání v INNP.
- Úprava datových vět u elektronicky podaných formulářů DN1 a HOL.

Akceptační kritéria pro FM I, II, IV a V

- Dílo je realizováno v souladu s návrhem detailních analýz.
- Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy.
- Veškerá dokumentace APV NEM je aktualizována v souladu s výstupy daného FM.

Akceptační kritéria pro FM III

- Zpracovaná detailní analýza se zpracovanými připomínkami Objednatele."

Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

Parafováno:

Zhotovitel: _____

Objednatel: _____

strana 3/4




- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:



Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA
Funkce: ředitel odboru implementace APV
Datum: 11-07-2016
Místo: Praha



Zhotovitel:



Jméno: Ing. Tomáš Rutrle
Funkce: jednatel společnosti
Datum:
Místo: Praha

KOMIX s.r.o.
Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087
Tel: [redacted]

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 4/4

KOMIX S.R.O.

Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5

IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087

Tel: 