

# Smlouva o dílo

č. USD2050013 (objednatele)  
č. 02-O-4689-10210/20 (zhotovitele)

## Dodatek č.1

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva o Dílo“, nebo „smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

**(1) VODA Želivka, a.s.**

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,  
IČO: 26496224  
DIČ: CZ26496224

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437 (dále také jen „Objednatel“),

**ZASTOUPENÁ na základě plné moci 12. 7. 2021**

**Želivská provozní a.s.**

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař  
IČO: 29131804  
DIČ: CZ29131804

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766  
Jednající: XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

**(2) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále také jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 2 *Doba a místo plnění* a Čl. 3 *CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY*. Ostatní články smlouvy o dílo (02-O-4689-10210/20) a znění smlouvy, které není přímo měněno tímto dodatkem zůstávají nezměněny a v platnosti.

## 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Původní znění:

Část plnění	Termín plnění
1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP	Do 4 měsíců od odsouhlasení trasy s majiteli dotčených pozemků
1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů	Do 6 měsíců od odsouhlasení trasy s majiteli dotčených pozemků
1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)	Do 4 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků
1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele

Nové znění:

Bod 1.2 úprava termínu plnění

Bod 1.2 se dělí na dílčí plnění 1.2.1 a 1.2.2. včetně termínů plnění.

Část plnění	Termín plnění
1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP	<i>Do 31.12.2022</i>
1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů	
<i>1.2.1 Koncept DUSP</i>	<i>Do 31.12.2022</i>
<i>1.2.2 Čistopis DUSP</i>	<i>Do 3 měsíců od odsouhlasení trasy s majiteli dotčených pozemků</i>
1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)	Do 4 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků
1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele

### 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

#### Původní znění:

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: **748 000, 00 Kč bez DPH** (slovy sedm set čtyřicet osm tisíc korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou, kde ceny dílčích částí jsou stanoveny takto:

Část plnění	Cena v Kč bez DPH
1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP	81 000
1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů	380 000
1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)	139 000
1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby	148 000

#### Nové znění:

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: **803 000, 00 Kč bez DPH** (slovy osm set tři tisíc korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou, kde ceny dílčích částí jsou stanoveny takto:

Cena se navyšuje o rozšíření rozsahu úprav v ČS Vestec.

Cena se navyšuje v bodě 1.2. a 1.4.

Cena se celkem navyšuje o 55 000 Kč. Bez DPH.

Část plnění	Cena v Kč bez DPH
1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP	81 000
1.2. <i>Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů</i>	418 000
1.2.1 <i>Koncept DUSP</i>	290 000
1.2.2 <i>Čistopis DUSP</i>	38 000
1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)	139 000
1.4. <i>Vypracování dokumentace pro zadání stavby</i>	165 000

Tato Smlouva o Dílo je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**Příloha dodatku č. 1:**

XXXX XXXXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
XXXX XXXXX XXXXXX

generální ředitel  
**Želivská provozní a.s.**

.....  
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.