



DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „*Oprava komunikace a povrchů na ulici Palackého v Náměšti nad Oslavou*“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města
zástupce pro věci technické:
IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **Outulný VHS spol. s r.o.**
se sídlem: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupený: Svatoslav Outulný, jednatel
zástupce pro věci technické:
Tel./fax: 568 619 555
IČ: 01430050
DIČ: CZ01430050
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78002

(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 pro zakázku „*Oprava komunikace a povrchů na ulici Palackého v Náměšti nad Oslavou*“ uzavřené dne 03.06.2022, který upravuje následující:

I. Článek č. 1 – Smluvní strany

Zástupce investora ve věcech smluvních pana Vladimíra Měrku, ve funkci starosty města Náměště nad Oslavou vystřídal po komunálních volbách 2022 pan Ing. Jan Kotačka. Dochází tak ke změně statutární osoby Investora na pana Ing. Jana Kotačku, starostu Města Náměšť nad Oslavou.

II. Článek č. 5 – Cena za dílo

Znění před dodatkem č.1:

5.1 Cena předmětu díla je sjednána takto:

Cena díla bez DPH celkem: 8.105.948,89,- Kč

DPH: 1.702.249,27,- Kč

Cena díla včetně DPH celkem: 9.808.198,16,- Kč

Znění po dodatku č.1:

5.1 Cena předmětu díla je sjednána takto:

Cena díla bez DPH celkem: 8.592.492,34,- Kč

DPH: 1.804.423,39,- Kč

Cena díla včetně DPH celkem: 10.396.915,73,- Kč

Důvodem pro navýšení ceny díla jsou vícepráce spojené s výstavbou v rozsahu I.etapy projektu. Vícepráce jsou podrobněji vyčísleny ve Změnovém listu č.1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

- I. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- II. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- III. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- IV. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

- V. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- VII. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
- IX. Tento dodatek byl schválen radou města č. 23/2022 dne 19.12.2022.

20. 12. 2022
v Náměšti nad Oslavou dne2022

za Zhotovitele:

20. 12. 2022
V Náměšti nad Oslavou dne2022

za Objednatele:

.....
Svatoslav Outulný
Jednatel

.....
Ing. Jan Kotačka
starosta města

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2021-000093

Stavba: Oprava místní komunikace v ulici Palackého, Náměšť nad Oslavou

Místo: Náměšť nad Oslavou

Datum:

Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou

Projektant:

Objedvateľ: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Pracovateľ:

Kód	Popis	Cena dle SoD	VCP	MNP	Cena celkem za VCP-MNP	Cena celkem za dodatek č. 1
-----	-------	--------------	-----	-----	------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtů		8 105 948,89	808 764,53	-322 221,08	486 543,45	8 592 492,34
SO000	Vedlejší a ostatní náklady	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO101	Komunikace	3 558 997,03	540 405,42	-276 521,08	263 884,34	1 004 911,49
SO102	Chodníky a parkovací stání	2 028 172,56	268 359,11	-45 700,00	222 659,11	685 828,81
SO201	Opěrná zeď	611 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SO400	Veřejné osvětlení	633 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SO501	Přípojka plynovodu	48 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Start:
#CJ1812
Okonč