

DODATEK Č.2 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel, 784 01
IČO: 00299138
DIČ: CZ 00299138
Zastoupeno: Viktor Kohout, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litovel
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI
[REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

se sídlem: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice
IČO: 48395013
DIČ: 379-48395013
Statutární zástupce: Ing. Radek Pavlačka, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Radek Pavlačka
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

„Úprava návsi Myslechovice“

(dále jen „projektová dokumentace, dokumentace“)

Znění smlouvy se upravuje z důvodu procesního zdržení v souvislosti se zrušením závazného stanoviska odboru ŽP, vodoprávního oddělení Krajským úřadem Olomouckého kraje a z toho plynoucích dalších jednání a úpravy dokumentace.

Upravuje se znění těchto článků:

V. Článek **Místo předání, doba plnění a metoda zpracování**

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad Litovel.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v následujícím časovém harmonogramu:

Výkonová fáze	Lhůta plnění	Zahájení prací
DUSP – vypracování projektové dokumentace	310 dní	Dnem nabytí účinnosti dodatku č. 2 smlouvy o dílo
DUSP – zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů (tzv. inženýrská činnost)	40 dní	Po odsouhlasení projektové dokumentace DÚR objednatelem
DUSP – podání žádosti o společné povolení	40 dní	Po dokončení inženýrské činnosti
DPS - vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby	90 dní	Dnem vydání pravomocného společného povolení

Dodatek byl schválen Radou města Litovle dne 8.12.2022

V Litovli, dne 14.12.2022

V Olomouc, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Viktor Kohout
starosta města

.....
Ing. Radek Pavlačka
jednatel společnosti