

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25188

uzavřený dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. NObčZ pro stavbu:

„ODVLHČENÍ ZDIVA SUTERÉNU BUDOVY MASNÁ 18“
(VÝCHODNÍ ČÁST KŘÍDLA BUDOVY)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Zhotovitel : **Ing. Josef Kolář**
se sídlem : Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město

Zástupce pověřený jednáním

- ve věcech smluvních : Ing. Josef Kolář - majitel firmy, tel.: 602 704 238
- ve věcech stavby : Petr Zlámal – manažer staveb, tel.: 607 007 104
Lubomír Klouda – stavební technik, tel.: 722 909 011

IČ : 106 37 028
DIČ : CZ 530325020
Bankovní spojení : KB a.s. Přerov, č. ú. 15749831/0100
Tel. : 581 202 154, 581 201 454
Fax : 581 703 379
E-mail : prins@sanace-zdiva.cz

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel je k datu podpisu tohoto dod. č. 1 plátcem daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaným ŽÚ v Přerově pod č.j. ŽÚ-3883/6042/97 dne 12.12.1997.

I.2 Objednatel : **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní,**
Praha 1, Masná 18
adresa : Masná 1000/18, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Zástupce pověřený jednáním

- ve věcech smluvních : Ing. Josef Ineman – ředitel školy, tel. 724 348 210
- ve věcech stavby : Ing. Josef Ineman

IČ : 70837899
DIČ : CZ70837899
E-mail : info@spsdmasna.cz

(dále jen objednatel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1 Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Odvlhčení zdiva suterénu budovy Masná 18 (východní část křídla budovy), Praha uzavřené dne 25.11.2022, kterým se mění ustanovení čl. II.3 této smlouvy.

Na základě skutečností zjištěných po zahájení stavby a zamítavého stanoviska NPÚ k provedení chemických injektáží, dochází k úpravě způsobu provedení díla na kompletní realizaci technologií mírné drátové elektroosmózy. Dle požadavku NPÚ bude dále provedeno odstranění stávajících cementových omítek v 1.PP.

V důsledku toho dochází ke změně rozsahu a cenové kalkulace prací:

SANACE ZDIVA				
Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	celkem (Kč)
Vrtání do zdiva cihelného 12-14 mm, vrty pro propojovací vedení elektroosmózy přes nosné konstrukce	m	3,40000	420,00 Kč	1 428,00 Kč
Vrtání do zdiva cihelného d 30-40 mm, pro katody systému elektroosmózy (1ks / 1,0bm)	m	20,00000	860,00 Kč	17 200,00 Kč
D+M mírné drátové elektroosmózy - řídicí jednotka systému elektroosmózy	ks	1,00000	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč
D+M mírné drátové elektroosmózy - instalace kladné síťové elektrody (ANODY)	m	71,30000	4 160,00 Kč	296 608,00 Kč
D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení záporné tyčové elektrody (KATODY)	ks	20,00000	2 920,00 Kč	58 400,00 Kč
D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení	m	45,00000	350,00 Kč	15 750,00 Kč
Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové elektroosmózy	ks	5,00000	450,00 Kč	2 250,00 Kč

Sanace zdiva celkem bez DPH

409 136,00 Kč

OSTATNÍ PRÁCE				
289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	110,45000	590,00 Kč	65 165,50 Kč
979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	6,95835	784,00 Kč	5 455,35 Kč
979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	6,95835	313,50 Kč	2 181,44 Kč
979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	20,87505	150,00 Kč	3 131,26 Kč
979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	6,95835	256,50 Kč	1 784,82 Kč
979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	6,95835	24,60 Kč	171,18 Kč
979990181R00 Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 200307 směný odpad	t	6,95835	405,00 Kč	2 818,13 Kč

Sanace zdiva celkem bez DPH

80 707,67 Kč

PRÁCE CELKEM BEZ DPH


489 844,00 Kč

- II.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
III.2 Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Přerově, dne 6.12.2022



.....
za zhotovitele
Ing. Josef Kolář

V Praze, dne 6.12. 2022



.....
za objednatele
Ing. Josef Ineman