

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0248/1S/2022 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 20. 4. 2021 na akci:

„Lacinova – vybudování chodníku a přechodu“


uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	MILOTA Kladno, s.r.o.
Sídlo:	Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČO:	475 50 961
DIČ:	CZ47550961
Zastoupený: (dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

S ohledem na prodlouženou lhůtu řešení majetkoprávních vztahů s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, která není zapříčiněna nečinností zhotovitele, dochází k prodloužení dílčího termínu plnění.

V souladu s ustanovením odst. X. se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.3. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou dokumentaci a pravomocné povolení stavby a prezentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději do **21. 12. 2022.**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 09. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne

V Kladně

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města