

# Dodatek č. 1 k

## SMLOUVĚ O DÍLO č. 31/2022

### I. Smluvní strany

#### 1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27  
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem  
IČ: 00016772  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

#### 2. FORM, spol. s r.o.

se sídlem: Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice  
zastoupena: Ing. Alešem Bartákem  
IČ: 43964532  
DIČ: CZ43964532  
bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2458

Osoba oprávněná jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Se z důvodu výskytu chřipkové epidemie v zařízení objednatele v souladu s článkem XIV. Závěrečná ujednání dohodly na posunutí termínu plnění a tím na změně smlouvy uzavřené dne 1. 12. 2022 (dále jen „smlouva“).

### II.

#### **Článek IV - Doba a místo plnění se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 1. 2023.

Zhotovitel je povinen nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Místem plnění je Opava, Rybářská 27.

### III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 23. 12. 2022

V Kozmicích dne 23. 12. 2022

.....  
za objednatele  
Mgr. Michal Jiráška – ředitel

.....  
za zhotovitele  
Ing. Aleš Barták, jednatel společnosti