

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**kteřou uzavřely dne 7. 11. 2022 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108  
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Ing. Tomáš Vávra  
se sídlem: Požárníků 259, 767 01 Kroměříž  
IČ: 75784041 DIČ: CZ [REDACTED]  
Bankovní spojení: 43-9004360207/0100  
Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Výsadba podzim 22- uzavřené dne 7. 11. 2022, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 – nové znění:

Termín plnění se posouvá do 21. 12. 2022.

Termín plnění byl posunut z důvodu klimatických podmínek.

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 30. 11. 2022

Ve Zlíně dne 30. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Tomáš Vávra, jednatel