

## **DODATEK č. 1** **k Rámcové dohodě č. j. PPR-32480-28/ČJ-2020-990656**

### **Smluvní strany:**

#### **Česká republika - Ministerstvo vnitra**

**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha  
**IČO:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupená:** plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky

**Korespondenční adresa:** Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ RPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### **KOMIX s.r.o.**

**Sídlo:** Drtinova 467/2a, 150 00, Praha 5 - Smíchov  
**IČO:** 47117087  
**DIČ:** CZ47117087  
**Zastoupená:** , jednatelem  
**Korespondenční adresa:** Drtinova 467/2a, 150 00, Praha 5 - Smíchov

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12440.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Rámcové dohodě č. j. PPR-32480-28/ČJ-2020-990656 (dále jen „Dodatek“):

### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2021 Rámcovou dohodu č.j. PPR-32480-28/ČJ-2020-990656 (dále jen „Dohoda“), jejímž předmětem je dodání Informačního systému NS ETIAS, včetně technické podpory a rozvoje PCR.
- 1.2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), kdy ve smyslu § 222 odst. 2 zákona se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou zadavatel na základě zadávacích podmínek této veřejné zakázky předvídal a výhradu této změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona sjednal, a to v čl. 5 odst. 5.4. Dohody.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 5.4. Dohody se tímto Dodatkem mění termín dodání Plnění A, a to do 15. 11. 2023.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že harmonogram realizace projektu, který je uveden v Příloze č. 1 Dohody, bude v návaznosti na prodloužení termínu plnění dle odst. 2. 1. tohoto Dodatku a v souvislosti s výhradou změn dle odst. 5.4. Dohody změněn a v případě opakující se změn tohoto harmonogramu ze strany evropských institucí bude měněn průběžně, a to prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného zápisu podepsaného oprávněnými osobami stanovenými zákonem, Rámcovou dohodou či Prováděcí smlouvou nebo jimi pověřenými zástupci.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Dohody se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

Objednatel:

Dodavatel:

.....  
Ministerstvo vnitra – Česká republika  
plk. Mgr. Branislav Samek  
ředitel ŘPVS PP ČR



.....  
KOMIX s.r.o.  
  
jednatel

