

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2022388

uzavřené dne 15. 12. 2022, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, statutárním zástupcem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Mostecká montážní a.s.

se sídlem: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25493507
DIČ: CZ25493507
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25273
Zastoupená: Danielem Černým – předsedou představenstva
Martinem Stříbrným – členem představenstva
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 240064329/0300
ID Datové schránky: **fhxfai8**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 15. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022388 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **opravu parkoviště včetně osazení obrubníků, zámkové dlažby a výškové úpravy, a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací na parkovišti u stanice Most, Územní odbor Most, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje**, (dále jen „dílo“), podle technické specifikace objednatele a v rozsahu dle cenové nabídky (soupis prací - krycí list rozpočtu) zhotovitele č. 22N584/07 ze dne 9. 12. 2022, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a kterou je zhotovitel vázán. Stavební akce je u objednatele vedena pod názvem "**Oprava parkoviště – PS Most**".
2. V průběhu realizace díla nastaly klimatické změny a podmínky, které nebylo možné předem předvídat. Zejména se jednalo o ledovku, v důsledku které byl zhotovitel nucen práce na několik dnů zcela přerušit, jelikož by v rámci provádění díla nemohly být dodrženy řádné technologické postupy a přestávky, bez nichž nelze ze strany zhotovitele garantovat jakost díla.
3. Vzhledem k výše uvedenému a existenci dalších objektivních příčin, které nebylo možné předem předvídat, je nutné v návaznosti na jednání se zhotovitelem upravit termín k provedení díla.

II.

Změna termínu plnění

1. Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo nově zní takto:
b) dokončení a předání díla objednateli nejpozději do: **31. 1. 2023.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Mostě dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

