

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem „Výměna oken Žirafa - IC FM“

| Cena dle PD, smlouvy o dílo a navazujících dodatků | Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprovedených oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo) | | Hodnota dodatečných prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 5 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny) | | Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprovedených oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 6 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny) | | Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle §222 odst. 7 ZZVZ (bez limitu) | | Procentuální nárůst ceny dle limitu v §222 odst. 9 ZZVZ související se změnami podle odst. 5 a 6 při odečtení nerealizovaných stavebních prací (nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty zakázky) | Cena dodatečných prací v Kč | Cena neprovedených prací v Kč | Rozdíl mezi VCP a MNP | Celkový nárůst/pokles ceny oproti původní ceně v SoD v % | Upravená cena díla dle dodatku č. 1 | Upravená cena díla dle dodatku č. 2 | Upravená cena díla dle dodatku č. 3 | Upravená cena díla dle dodatku č. 4 | |
|--|---|-----|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | MNP | VCP | MNP | VCP | MNP | VCP | MNP | VCP | | | | | | | | | | |
| Cena dle PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena bez DPH v Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena vč. DPH v Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|------|
| Cena dle PD | |
| Cena bez DPH v Kč | |
| Cena vč. DPH v Kč | 0,00 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Smlouva o dílo | |
| Cena bez DPH v Kč | 7 777 888,00 |
| DPH v % | 21% |
| Cena vč. DPH v Kč | 9 411 244,48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------|------------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------------|------------|------------|-------|--------------|--|
| Dodatek č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena bez DPH v Kč | 7 777 888,00 | -38 202,50 | 193 984,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 984,05 | -38 202,50 | 155 781,55 | 2,00% | 7 933 669,55 | |
| Cena vč. DPH v Kč | 9 411 244,48 | -46 225,03 | 234 720,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 720,70 | -46 225,03 | 188 495,68 | | 9 599 740,16 | |
| Procentuální nárůst | | 2,99% | | 0,00% | | 0,00% | | | - | 0,00% | | | | | | | |

| | Splnění limitu dle §222 odst. 4 | Splnění limitu dle §222 odst. 5 | Splnění limitu dle §222 odst. 6 | Splnění limitu dle §222 odst. 7 | Splnění limitu dle §222 odst. 9 |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Procentuální nárůst | 2,99% | 0,00% | 0,00% | Bez limitu | 0,00% |
| Dodržení limitů dle § 222 ZZVZ | Splněno | Splněno | Splněno | Bez limitu | Splněno |