

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/11966/22

na realizaci stavby

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE GORKÉHO V LITVÍNOVĚuzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen **Občanský zákoník** ve znění pozdějších předpisů)**I.****Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
 Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
 Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
 IČ : 002 66 027
 DIČ : CZ 00266027
 Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
 č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **HERKUL a.s.**
 Zastoupený : Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
 Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
 Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva
 Sídlo : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
 IČ : 25004638
 DIČ : CZ25004638
 Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 č.ú. : 333 222 111 / 2700
 Datová schránka : 9u7eeav
 Zapsaný : Krajský soud v Ústí nad Labem, B1820
 (dále jen **zhotovitel**)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele):

 - vedoucí odboru nakládání s majetkem,
 - referenti odboru nakládání s majetkem

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

 výrobní ředitel

Stavbyvedoucí: 

- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v odst. 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku nebo písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

II.**Výchozí podklady a údaje**

- 2.1 Výchozí údaje:

Název díla: Oprava povrchu komunikace části ulice Gorkého v Litvínově

Místo dodání: Katastrální území Litvínov /686042/, ulice Gorkého, řešeným úsekem je část od křižovatky ul. Gorkého s ul. K Loučkám, směrem k ul. Bezručova, Česká republika.

Investor: Město Litvínov

- 2.2 Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2022 smlouvu o dílo č. KT/11966/22 (dále jen **„Smlouva o dílo“**), kterou se zhotovitel zavázal objednateli dodat a zajistit realizaci stavby Oprava povrchu komunikace ulice Gorkého v Litvínově a související plnění.

III.

Předmět dodatku – změnová ujednání

- 3.1 Smluvní strany tímto v souladu s čl. XIII. odst. 13.5 Smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění článek V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

„5.1 Cena díla se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a činí **1 701 272,69 Kč bez DPH**.

K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Nové znění:

„5.1 Cena díla činí **1 811 405,27 Kč bez DPH**.

K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Změnový list č. 1 - vícepráce
121 926,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 – méněpráce
- 11 793,42 Kč bez DPH

Změnové listy celkem
110 132,58 Kč bez DPH

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- 4.2. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Dodatek v informačním systému registru smluv.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č.1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č.2
 - Příloha č. 3 – Soupis prací

V Litvínově dne

Za objednatele :

.....
 Mgr. Kamila Bláhová
 starostka města

V Obrnicích dne

Za zhotovitele :




Ing. Šárka Bukovská
 Digitálně podepsal
 Ing. Šárka Bukovská
 Datum: 2022.12.16
 09:44:14 +01'00'

Ing. Šárka Bukovská
 předseda představenstva

Ing.
 Zbyněk
 Matys
 Digitálně podepsal Ing.
 Zbyněk Matys
 Datum: 2022.12.13
 13:01:48 +01'00'

Ing. Zbyněk Matys
 člen představenstva

Smlouva o dílo – „OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE GORKÉHO V LITVÍNOVĚ“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:			technik ONM	
Schválil:			vedoucí ONM	
Správce rozpočtu:			ekonomka ONM	
Právní oddělení:		ID úkolu:	právník	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:	R/5552/4	
ZM:		Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	2. místostarosta	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 343/2022

Stavba: Obnova povrchu ul. Gorkého a K. Loučkám

KSO:
Místo: LitvínovZadavatel:
Město Litvínov

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.11.2022IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027IČ:
DIČ:IČ:
DIČ:IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 110 132,58

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	110 132,58	23 127,84
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 133 260,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 343/2022

Stavba: Obnova povrchu ul. Gorkého a K. Loučkám

Místo: Litvínov

Datum: 11.11.2022

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110 132,58	133 260,42
02	Změnové listy	110 132,58	133 260,42
ZL 2.1	Měněpráce	-11 793,42	-14 270,04
ZL 2.2	Vícepráce	121 926,00	147 530,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu ul. Gorkého a K. Loučkám

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

ZL 2.1 - Měněpráce

KSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 11.11.2022

Zadavatel:

Město Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH**-11 793,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 793,42	21,00%	-2 476,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-14 270,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu ul. Gorkého a K. Loučkám

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

ZL 2.1 - Měněpráce

Místo:

Litvínov

Datum:

11.11.2022

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-11 793,42****HSV - Práce a dodávky HSV****-11 793,42**

1 - Zemní práce

-468,06

5 - Komunikace pozemní

-2 218,93

8 - Trubní vedení

-3 018,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 969,67

997 - Přesun sutě

-1 432,58

998 - Přesun hmot

-686,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu ul. Gorkého a K. Loučkám

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

ZL 2.1 - Méněpráce

Místo:

Litvínov

Datum:

11.11.2022

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

P.č.	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 793,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11 793,42
D	1		Zemní práce				-468,06
1	K	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami vtrase	m2	-8,500	19,56	-166,26
2	K	113202111	Výhrání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	-7,500	40,24	-301,80
D	5		Komunikace pozemní				-2 218,93
3	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-8,500	11,77	-100,05
4	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-8,500	249,28	-2 118,88
D	8		Trubní vedení				-3 018,00
5	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-2,000	1 509,00	-3 018,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 969,67
6	K	916131213	Osazení silničního obrubniku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-7,500	330,60	-2 479,50
7	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>-7,650</i>	<i>104,42</i>	<i>-798,81</i>
8	K	916991121	Lože pod obrubniky, krajiniky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,075	2 351,69	-176,38
9	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	-7,500	34,20	-256,50
10	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-7,500	30,18	-226,35
11	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	-8,500	3,78	-32,13
D	997		Přesun sutě				-1 432,58
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-13,139	64,62	-849,04
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-118,251	2,01	-237,68
14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-6,048	10,06	-60,84
15	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-7,083	40,24	-285,02
D	998		Přesun hmot				-686,18
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-8,506	80,67	-686,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu ul. Gorkého a K. Loučkám

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

ZL 2.2 - Vícepráce

KSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 11.11.2022

Zadavatel:

Město Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH**121 926,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 926,00	21,00%	25 604,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****147 530,46**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu ul. Gorkého a K. Loučkám

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

ZL 2.2 - Vícepráce

Místo:

Litvínov

Datum:

11.11.2022

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**121 926,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

121 926,00

5 - Komunikace pozemní

100 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 126,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu ul. Gorkého a K. Loučkám

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

ZL 2.2 - Vícepráce

Místo:

Litvínov

Datum:

11.11.2022

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

P.Č.	Třn	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							121 926,00
D HSV Práce a dodávky HSV							121 926,00
D 5 Komunikace pozemní							100 800,00
4	K	5721411R	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	56,000	1 800,00	100 800,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							21 126,00
2	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	140,000	50,30	7 042,00
3	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	140,000	80,48	11 267,20
1	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	140,000	20,12	2 816,80

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.12.2022 3:40:21.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 21.12.2022 1:25:15. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01589F97, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Zbyněk Matys, HERKUL a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.12.2022 3:40:21.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 21.12.2022 1:25:15. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 0158C558, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Šárka Bukovská, HERKUL a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: DB9F06D52B85A186D93396320C84029BB2CF427FBC1364B21FE6AF77AC9A4029

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Město Litvínov se sídlem MěÚ, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, podatelna@mulitvinov.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

21.12.2022

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Červená Lucie Ing.