

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2022

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Milada Hájková, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 166, 602 114 822 nebo 771 233 391

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, milada.hajkova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Berger-Huck s.r.o.

sídlo: 533 74 Horní Jelení, Vanišova 552

IČ: 45535264

DIČ: CZ45535264

Jednající ing. Krnáč Pavel, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 9229

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: 72414018 Uni Credit Bank

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Krnáč Pavel

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

telefon: [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z .č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2022. na akci „Stavební úpravy hřiště v Rychnově n. Kn., p.p. 2417/54, 1152/56“.

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla se navýší o částku 45 700,- Kč bez DPH--.

Navýšení celkové ceny díla:

Vícepráce:

-dle přiložené cenové nabídky

Původní cena bez DPH.....937 377,40Kč

Navýšení ceny za více práce bez DPH.....45 700,--Kč

Cena celkem.....983 077,40Kč

DPH.....206 446,20Kč

Celková cena s DPH.....1 189 523,60Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 14. 12. 2022 číslo usnesení 649/2022.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění , uveřejněn v registru smluv . Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z. č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv , uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 22.12.2022 V Rychnově nad Kněžnou dne 22.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Berger- Huck s.r.o.
Ing. Krnáč Pavel – jednatel společnosti