

DODATEK Č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy příkazce: 55/2022/I/Usv

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Příkazce:	Město Bílovec
Sídlo:	Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ:	00297755
DIČ:	CZ00297755
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:	27-1761833319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Vladana Kuchtová, vedoucí odboru investic a údržby majetku
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	████████████████████
Tel. :	████████████████
E-mail:	██

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník:	STAVINS s.r.o.
Sídlo:	Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO:	268 47 141
Bankovní ústav:	KB Ostrava
Číslo účtu:	35-3902120267/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Šárka Koňakovská
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Šárka Koňakovská
Ve věci technického dozoru:	Ing. Šárka Koňakovská
Tel.:	████████████████
E-mail:	██

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28259.

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 55/2022/I/Usv uzavřené dne 12.09.2022 na provedení výkonu odborného technického dozoru při realizaci díla – akce s označením „**Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu na ul. Ostravská č.p. 363 v Bílovci**“ (dále jen „Příkazní smlouva“)

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Příkazní smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny je, že Příkazce požaduje zahájit provádění díla až v 3/2023 z důvodu probíhajících kulturních akcí. Tyto změny si vyžádaly prodloužení předpokládané doby výkonu TDI.

Článek VIII. Doba trvání smlouvy, odst. 8.1., a 8.2., se mění takto:

- 8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle v délce trvání do 6/2023. Smluvní vztah může být ukončen i dříve v závislosti na postupu realizace stavby.
- 8.2. Realizace výkonu činnosti technického dozoru stavebníka bude probíhat v období září 2022 – červen 2023 a na základě písemné výzvy příkazce další 3 měsíce, pravidelná kontrola stavby, tj. přítomnost odpovědných osob v místě realizace stavby v rozsahu min. 3 hodiny týdně. Poměr vykazovaných hodin práce se může v jednotlivých měsících odchýlovat v závislosti na průběhu stavebních a přípravných prací.


2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 4 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede příkazce.

V Bílovci dne 22.12.2022

Příkazce:



Ing. Vladana Kuchtová
vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

V OSTRAVĚ

dne 23.12.2022

Příkazník:



Ing. Šárka Koňakovská
jednatelka společnosti