


F 2/15

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

 <p>DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem</p> <p>Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2 403 39 Chlumec</p> <p>OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739</p> <p>Banka: ČSOB, a.s. Č.úctu: 217725563/0300</p> <p>Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10-Vršovice</p> <p>IČO: 00164801</p>	<p>Číslo dokladu (VS): 3822012195</p> <p>Smlouva-obednávka: D800/33000/00126/22/00</p> <p>Smlouva odběratele: ENV/2022/256432</p> <p>Číslo odběratele: 10002</p> <p>Konstantní symbol: 0308</p> <p>Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10-Vršovice</p> <p>Centrální podatelna MŽP 3881543549 Ev. č.: ENV/2022/388723 Listy/přil.: Došlo: 12.12.2022 12:06 Číslo jednací:</p>
	<p>Datum uskutečnění zdan. plnění: 30.11.2022</p> <p>Datum vystavení: 06.12.2022</p> <p>Splatnost: 08.01.2023</p> <p>Forma úhrady: přev. příkazem</p> <p>Měna: CZK</p> <p>Číslo zakázky: 1822010843</p>

Fakturuje:

Realizace a zabezpečení 2 SDD "Těžní jáma" (č.o. 2874) a "Zatopená jáma" (č.o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy
II. etapa – likvidace Těžní jámy, Evidenční číslo Rámcové smlouvy z CES: 190 071
Smlouva č. MŽP-OG-45/22/SDD, ENV/2022/256432.

Přílohy:

- 1/ Zápis o odevzdání a převzetí
- 2/ Zjišťovací protokol k fakturaci
- 3/ Soupis provedených prací
- 4/ Faktura č. 229014, Důlní služby, a.s.

Prosím o zaplacení fakturované částky na níže uvedený účet,
účet: 7536123000/5500

Název položky							
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK	
Refakturace MŽP - neplátce							
2.291.868,73	1	JV	2.291.868,73	21 %	481.292,43	2.773.161,16	
Cena vč. DPH CZK						2.773.161,16	
K úhradě CZK						2.773.161,16	

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
2.291.868,73	21 %	481.292,43	2.773.161,16

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10-Vršovice

IČ: 00164801

DIČ:

Číslo dokladu (VS): **3822012195**
Smlouva-objednávka: D800/33000/00126/22/00
Smlouva odběratele: ENV/2022/256432
Číslo odběratele: 10002
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10-Vršovice

Vystavil(-a):
Telefon:
Email:



Důlní služby a.s.

Dodavatel:

Důlní služby a.s.
Slotčí 1145/7
703 00 Ostrava

IČ: 03656888

DIČ: CZ03656888

Telefon: +420728805805

E-mail: info@dulnisluzby.cz

www.dulnisluzby.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 229014

Variabilní symbol: 229014

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumeč

Číslo účtu: **5010050100 5500**

Datum vystavení: 30.11.2022

Datum splatnosti: 30.12.2022

Datum uskutečnění plnění: 30.11.2022


Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám realizaci zabezpečení 2 SDD "Těžní jáma" (č.o.2874) a "Zatopená jáma" (č.o.2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy - II. etapa - likvidace Těžní jámy, dle prováděcí sml. o dílo MŽP-OG-45/22/SDD, č.j. ENV/2022/256432						
Provedené práce	1	2 291 868,73		2 291 868,73 21%	481 292,43	2 773 161,16
Součet položek				2 291 868,73	481 292,43	2 773 161,16
CELKEM K ÚHRADĚ						2 773 161,16

Příloha: Zjišťovací protokol

Vystavil:



Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10640

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 291 868,73	21%	481 292,43	2 773 161,16

Převzal:

Razítko:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: říjen-lистопад

rok 2022

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: IČ: 03656888 DIČ: CZ03656888
Dílní služby a s., účastník společnosti "Likvidace SDD - PKU + GIS + DS - Oblast 2"

OBJEDNATEL: IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801

AKCE Zahájení: Dokončení:
Realizace zabezpečení 2 SDD „Těžná jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. 27.07.2022 30.11.2022
Kateřinky u Opavy

Místo: Kateřinky u Opavy

Kraj: Moravskoslezský

Smlouva č.:D800/33000/00126/22/00 ze dne: 27.7.2022 č.sml.objednatele: MŽP-OG-45/22/SDE

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1. Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			6 322 061,46
Cena za provedené práce v	od zahájení do konce		od zahájení do konce
2. Kč	předchozího období	ve sledovaném období	sledovaného období
Cena bez DPH	2 567 181,57	2 291 868,73	4 859 050,30
Cena včetně DPH	3 106 289,70	2 773 161,16	5 879 450,86
3. K čerpání zbývá dle smlouvy (bez DPH)			442 610,60

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.


Za zhotovitele: Jméno:

30.11.2022

Za objednatele: Jméno:

Za GDO Jméno:

30.11.2022



Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých dulních děl (opuštěných průzkumných dulních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména:	Funkce: Vedoucí oddělení nerostných zdrojů
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2“		Na základě plné moci
Generální dozor objednatel (GDO): GEOtest, a.s.		Zástupce GDO
Subdodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení realizace zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy

Číslo oznámení a název SDD: č.o. 2873, Zatopená jáma
č.o. 2874, Těžní jáma

Místo: Kateřinky u Opavy

Kraj: Moravskoslezský

Projektant: Dulní služby a.s., účastník společnosti „Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2“

Zahájení:
27.7.2022

Dokončení:
30.11.2022

Smlouva - číslo ze dne: MŽP-OG-45/22/SDD ze dne 27.7.2022, č.j. ENV/2022/256432, CES: 190 071

Ve znění dodatku - číslo ze dne: -----

Díleč převzetí: dne 13. 10. 2022, I. etapa - zabezpečení SDD „Zatopená jáma“ (č.o. 2873)

Hodnota zabezpečení SDD „Zatopená jáma“ v rozsahu skutečně provedených prací v rámci I. etapy byla fakturována díleč fakturou podle smlouvy 2 567 181,57 Kč bez DPH a 3 106 289,70 Kč včetně 21 % DPH.

Závěrečné převzetí: dne 30. 11. 2022, II. etapa - zabezpečení SDD „Těžní jáma“ (č.o. 2874)

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD „Těžní jáma“ pro II. etapu je 4 986 694,46 Kč bez DPH a 6 033 900,29 Kč včetně DPH.

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD „Těžní jáma“ pro II. etapu s užitím koeficientu 45,000 % je 2 473 296,42 Kč bez DPH a 2 992 688,67 Kč včetně DPH.

Hodnota zabezpečení SDD „Těžní jáma“ včetně závěrečné zprávy v rozsahu skutečně provedených prací v rámci II. etapy bude fakturována závěrečnou fakturou podle smlouvy 2 291 868,73 Kč bez DPH a 2 773 161,16 Kč včetně 21 % DPH.

Rozpočtová hodnota zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy včetně závěrečné zprávy je 10 592 208,81 Kč bez DPH a 12 816 572,65 Kč včetně DPH.

Rozpočtová hodnota zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy včetně závěrečné zprávy s užitím koeficientu 45,000 % je 5 224 844,18 Kč bez DPH a 6 322 061,46 Kč včetně DPH.

Hodnota zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy včetně závěrečné zprávy v rozsahu skutečně provedených prací, fakturována dílčí a závěrečnou fakturací, podle smlouvy, činí 4 859 050,30 Kč bez DPH a 5 879 450,86 Kč včetně 21 % DPH.

Prohlídkou SDD „Těžní jáma“ bylo zjištěno, že práce v rámci II. etapy jsou provedeny podle plánu likvidace SDD. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu likvidace, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem: Závěrečné geodetické zaměření, vypracování závěrečné zprávy včetně zprávy z geodetického zaměření skutečného stavu.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: Výše uvedený drobný nedodělek bude zhotovitelem odstraněn v termínu do 31.12.2022.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ a „Zatopená jáma“ (závěrečnou zprávu) předá zhotovitel: 31.12.2022.

Odevzdání a převzetí II. etapy zabezpečení SDD „Těžní jáma“ je provedeno tímto zápisem ze dne: 30.11.2022.

Pokyny a doporučení: nejsou

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá zabezpečené SDD „Těžní jáma“ v rámci II. etapy dnem 30.11.2022 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení a končí dnem 30.11.2025.

Za zhotovitele:

Za GDO:

Za odběratele:

Ing. Petr Uldrych

Přijímací řízení pro II. etapu zahájeno dne: 29.11.2022 a skončeno dne: 30.11.2022

Přílohy: 2. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ (EKONOMICKÁ BILANCE) - II. ETAPA

Stavba: Zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy.

Prováděcí smlouva č. MŽP - OG - 45/22/SDD

Ozn.	Části díla	Cena				
		Plánovaná cena bez DPH	Plánovaná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH	Skutečná cena bez DPH	Skutečná cena krácená (45,000 %) bez DPH	Rozdíl plánovaná - skutečná cena po krácení bez DPH
1	Vrtný doprůzkum T1	309 763,08	141 153,39	301 598,80	138 183,46	-2 969,93
2	Vybudování přístupu T1	547 141,63	289 690,41	19 850,66	8 932,80	-280 757,61
3	Mikropiloty T1	1 958 183,20	881 182,44	2 078 855,20	935 484,85	54 302,41
4	Uzavírání železobetonový povál T1	1 248 098,31	601 895,29	1 441 724,74	655 603,90	53 708,61
5	Projektování zásypu T1	614 248,00	376 071,60	627 760,00	388 131,60	12 060,00
6	Ostatní náklady T1	152 725,13	83 870,31	159 715,66	67 456,05	-16 414,26
Cena celkem bez DPH - Těžní jáma		4 830 159,35	2 373 863,44	4 629 505,06	2 193 792,66	-180 070,78
7	Cena skutečná I. etapu - Zatopená jáma	5 605 514,35	2 751 547,76	5 368 338,66	2 567 181,57	
8	Ořící cena bez DPH za Z1 + T1	10 435 673,70	5 125 411,20	9 997 843,72	4 760 974,23	
	% pro výpočet ZZ	1,50%	1,94%	1,50%	2,06%	
9	Dokumentace skut.prov.stavby - Závěrečná zpráva dle požadavků MŽP	156 535,11	99 432,98	149 967,66	98 076,07	-1 356,91
Cena celkem za II. etapu včetně ZZ		4 986 694,46	2 473 296,42	4 779 472,72	2 291 868,73	-181 427,69

Hodnota oprav zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací pro II. Etapu - Likvidace Těžní jámy a ZZ bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 2 291 868,73 Kč bez DPH a 2 773 161,16 Kč včetně 21 % DPH.

Za zhotovitele: 


Zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy.

MŽP - OG - 45/22/SDD

CELKOVÝ SOUHRN ZA PROVEDENÍ DÍLA

Popis	Plánovaná cena bez DPH	Plánovaná cena s DPH	Plánovaná cena po použití kritéria 45,000 % bez DPH	Plánovaná cena po použití kritéria 45,000 % s DPH	Skutečná cena bez DPH	Skutečná cena s DPH	Skutečná cena po použití kritéria 45,000 % bez DPH	Skutečná cena po použití kritéria 45,000 % s DPH
Cena za provedení díla pro I. etapu - Zatopená jáma	5 605 514,35	6 782 672,36	2 751 547,76	3 329 372,79	5 368 338,66	6 495 689,78	2 567 181,57	3 106 289,70
Cena za provedení díla pro II. etapu - Těžní jáma včetně závěrečných zpráv pro TJ a ZJ	4 986 694,46	6 033 900,29	2 473 296,42	2 992 688,67	4 779 472,72	5 783 161,99	2 291 868,73	2 773 161,16
CENA CELKEM ZA PROVEDENÍ DÍLA	10 592 208,81	12 816 572,65	5 224 844,18	6 322 061,46	10 147 811,38	12 278 851,77	4 859 050,30	5 879 450,86

Za zhotovitele:



Soupis prací

Objekt: 22031

Stavba: Vrtový doprůzkum - Těžní jáma ID DD 30910

Objekt: 8261965

Stavba: Katalány u Opavy
 VZ DPH: 45121000-11stav práce

Objekt:

25.11.2022

Objekt:

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Objekt:

Objekt:

Důlní služby a.s.

Objekt:

Důlní služby a.s.

Průběh:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve srovnání s cenovou soustavou označeny popisem: CS ÚRS a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			301 598,80	138 183,46
Snížení daně		Zvýšení daně	79 468,77	Výsledná
DPH (stavba)	21 %	301 598,80	63 125,75	29 018,52
Snížení	15,00%	0,00	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	364 934,55	167 201,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: 22031

Stavba: Vrtový doprůzkum - Těžní jáma ID DD 30910

Objekt: Katalány u Opavy

Objekt:

25.11.2022

Objekt: Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Objekt:

Důlní služby a.s.

Objekt:

Objekt:

Důlní služby a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena s DPH (s kritériem 45,000 % [CZK])	Typ
Náklady stavby celkem		301 598,80	364 934,55	138 183,46	
2103701	Těžní jáma ID DD 30910	301 598,80	364 934,55	138 183,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Město: Město Dobruška
 Město dopravním: Město jama ID DD 30910
 Objekt: 2103701 - Těžní jáma ID DD 30910

Město: Kateřinky u Opavy Datum: 25.11.2022
 Zpracovatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 Zpracovatel: Důlní služby a.s.

Číslo zakázky: 001 599 80
 Město: Dobruška
 Město dopravním: Město jama ID DD 30910
 Objekt: 2103701 - Těžní jáma ID DD 30910
 Zpracovatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 Zpracovatel: Důlní služby a.s.

Popis práce:
 Soupis prací je sestaven a využívá Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kategorického položení. Veškeré další informace vyznačující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.ure.cz

Cena bez DPH		301 598,80	138 183,46
Cena základní	2246,3 Kč	54,6 Kč	Mýto dle
DPH	301 599,80	21,00%	62 300,75
DPH	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	364 934,55	167 201,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Město: Město Dobruška
 Město dopravním: Město jama ID DD 30910
 Objekt: 2103701 - Těžní jáma ID DD 30910

Město: Kateřinky u Opavy Datum: 25.11.2022
 Zpracovatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 Zpracovatel: Důlní služby a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)	Cena po použití kritéria 45,000 % (CZK)
Náklady stavby celkem	301 598,80	138 183,46
HSV - Práce a dodávky HSV	297 768,80	136 459,96
1 - Zemní práce	15 090,00	6 790,50
2 - Zastřešení	262 280,00	126 490,00
998 - Přesun hmot	398,80	179,46
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 830,00	1 723,50

SOUPIS PRACÍ

Město: Město Dobruška
 Město dopravním: Město jama ID DD 30910
 Objekt: 2103701 - Těžní jáma ID DD 30910

Město: Kateřinky u Opavy Datum: 25.11.2022
 Zpracovatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 Zpracovatel: Důlní služby a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena po použití kritéria 45,000 % (CZK)	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							301 598,80	138 183,46	
0	HSV		Práce a dodávky HSV			297 768,80	136 459,96		
0	1		Zemní práce			15 090,00	6 790,50		
1	K	111111101	Odstřelení travní a nákosu suché travní pro jakoukoliv plochu v rovné nebo se svalu sklonu do 1:5	m2	0,000	9,00	0,00	0,00	CS URS 2022 02
2	K	1119603121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svahů vystražné plochy,řízení	m	300,000	31,40	10 920,00	4 914,00	CS URS 2022 02
			obložení bezpečnostního prostoru a ohrada - práce při:						
			75,000			2340,00			
			Scopit			36,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena po použití kategorie 45,000 % (CZK)	cenová soustava
3	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svise výstražná páska odstranění	m	300,000	13,90	4 170,00	1 876,50	CS ÚRS 2022 02
4	K	114211101	Zbytek vypannou z jehlečků normny tučné s uložením výkopu ve vrstvách bez zhuňení jam šachet sých nebo kalam objemů v těchto výkopových	m ³	0,000	102,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	2	Zakládání				282 280,00	126 490,00	
5	K	225421119	Vrty masopetrové jehlové U přes 156 do 195 mm úběh do 45° mí. 0 až 25 m homisa III a IV omezený prostor až 0 m, postup: vrstvy omezené dělkovým omezením	m	90,000	4 630,00	277 800,00	125 010,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	584 R	Doprava vnitřní soupravy a příslušenství 6x120mm ² 140 kV 0-140 kV	soubor	1,000	4 480,00	4 480,00	4 480,00	vstřih
	C	998	Přesun hmot				358,80	179,46	
7	K	998231111	Přesun hmot na objemoch rekultivaci území původních důlní a hutnickou činností znehodnotě rozsahe a druhu	t	0,200	990,00	398,80	179,46	CS ÚRS 2022 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 830,00	1 723,50	
8	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí MSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	363,00	3 084,00	1 378,80	CS ÚRS 2022 02
9	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí MSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	2,000	363,00	766,00	344,70	CS ÚRS 2022 02

Soupis prací

Objekt

Těžní jáma ID DD 30910 - Vybudování přístupu pro dopravu

Místo: Kateřinky u Opavy Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Projekt: Živ. prostředí

Zhotovitel: Důlní služby a.s. Živ. prostředí

Projektant: Živ. prostředí

Zhotovitel: Důlní služby a.s. Živ. prostředí

Průběh:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popiskem "CS URS" a úrovní příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

Cena bez DPH			19 850,66	8 932,80
DPH základna	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše DPH
směrná	19,50%	15,00%	3 158,64	1 675,80
	0,00	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK		24 019,30	10 608,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt

Těžní jáma ID DD 30910 - Vybudování přístupu pro dopravu

Místo: Kateřinky u Opavy Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Projekt: Živ. prostředí

Zhotovitel: Důlní služby a.s. Živ. prostředí

Kód dle - Popis	Cena celkem (CZK)	Cena po použití koeficienta 45,000 % (CZK)
Náklady stavby celkem	19 850,66	8 932,80
HSV - Práce a dodávky HSV	19 850,66	8 932,80
1 - Zemní práce	16 865,00	7 634,28
5 - Komunikace pozemní	2 350,00	1 057,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	535,66	241,05
997 - Přesun sušič	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt

Těžní jáma ID DD 30910 - Vybudování přístupu pro dopravu

Místo: Kateřinky u Opavy Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Projekt: Živ. prostředí

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena po použití koeficienta 45,000 % (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 850,66	8 932,80	
o	HSV		Práce a dodávky HSV			19 850,66	8 932,80		
o	1		Zemní práce			16 865,00	7 634,28		
1	K	113107223	Odstanění podzemní nebo svytlé stropní plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skladu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek s kamery hrubého dráhového ořezu vřesky přes 200 do 300 mm	m ²	0,000	66,80	0,00	0,00	CS URS 2022 02
2	K	113311121	Odstanění geosvrstky s upevněním na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geostavky	m ²	0,000	21,80	0,00	0,00	CS URS 2022 02

PO Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena po použití Antena 45,000 % (CZK)	Cenná soustava
3	K	12151125	Seymuli omacka strojní při souvislé ploše přes 500 m ² tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	0,000	19,80	0,00	0,00; CS URS 2022 02
4	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypanky do suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopu však se srovnáním bez nahlnutí z hmoty (třída těžnosti) skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m ³	0,000	40,80	0,00	0,00; CS URS 2022 02
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuzavřeného výkopku nebo sypanky strojně nakládání, množství přes 100 m ³ z normy třídy těžnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	0,000	54,30	0,00	0,00; CS URS 2022 02
6	K	171251201	Uložení sypanky na skládky nebo mezkšádky bez hutnění a upravením uložení sypanky do předepsaného tvaru	m ³	0,000	22,80	0,00	0,00; CS URS 2022 02
7	K	181351115	Rozprostření a urovňování omacky v rovni nebo na svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 500 m ² tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	0,000	27,50	0,00	0,00; CS URS 2022 02
8	K	181451311	Založení trávníku strojně výsivem včetně uložení na ploše v rovni nebo na svahu do 1:5	m ²	1 500 000	8,16	12 240,00	5 508,00; CS URS 2022 02
9	M	00572472	Osivo směs travní travní rovinná	kg	37 500	126,00	4 725,00	2 126,25; CS URS 2022 02
10	K	181851112	Uprava páne vyrovnáním výškových rozloh strojně v horné třídě těžnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	0,000	25,80	0,00	0,00; CS URS 2022 02
	D	9	Komunikace pozemní			2 350,00	1 057,50	
11	K	564751111	Podklad nebo lož z kámenve hrubého drveného ve 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	12 500	188,00	2 350,00	1 057,50; CS URS 2022 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce betonové			535,66	241,05	
12	K	919720122	Geotextilie natáhné pro ochranu, separaci nebo filtraci, nemá tloušťku přes 200 do 300 g/m ²	m ²	7 180	74,50	535,66	241,05; CS URS 2022 02
	D	987	Přesun suš			0,00	0,00	
13	K	997213871	Poptávek za uložení stavebního odpadu na recyklační středce (skladovné) směsného stavebního a demoličního zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	625,00	0,00	0,00; CS URS 2022 02
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km	t	0,000	52,50	0,00	0,00; CS URS 2022 02
15	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Poptávek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	13,36	0,00	0,00; CS URS 2022 02
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	0,000	717,00	0,00	0,00; CS URS 2022 02
17	K	997221579	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Poptávek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	22,70	0,00	0,00; CS URS 2022 02
18	K	997221873	Poptávek za uložení stavebního odpadu na recyklační středce (skladovné) zeminy a kamení zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	289,00	0,00	0,00; CS URS 2022 02
	D	988	Přesun hmot			0,00	0,00	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikaci k slytem z kámenve monolitickým betonovým nebo žvýným dopravu, vzdálenost do 200 m jakákoliv dávkou objemu	t	0,000	76,70	0,00	0,00; CS URS 2022 02

Soupis prací

Kód: 22030
 Stavba: Mikropiloty Těžní jámy

Místo: Kateřinky u Opavy Datum: 25.11.2022
 Zpracovatel: ČS ÚRS
 Objedvatel: 45121000-1stáv.prace

Zadavatel: B1
 Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 Průběh: B1
 Důlní služby a.s.
 Průběh: B1
 Důlní služby a.s.
 Průběh: B1
 Důlní služby a.s.
 Průběh: B1
 Důlní služby a.s.

Podmínky:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve souboru 'Cenové soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v souboru prací, jsou neomázaně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

Cena bez DPH			2 078 855,20	935 484,85
DPH základní sazba 21 %	Sazba DPH	Základní daň	436 609,60	404 117,80
DPH snížená sazba 0 %			0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 318 918,43	1 131 936,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22030
 Stavba: Mikropiloty Těžní jámy

Místo: Kateřinky u Opavy Datum: 25.11.2022
 Zpracovatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Průběh: B1
 Objedvatel: Důlní služby a.s.
 Průběh: B1
 Důlní služby a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK) koeficient 45,000 % (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		2 078 855,20	2 318 918,43	935 484,85	
2103701	Přípravné práce pro mikropiloty	2 078 855,20	2 318 918,43	935 484,85	STA

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena po použití Antena 45,000 % [CZK]	Cenová soustava
3	K	966003020	Rozetření dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m výšky do 2,50 m osazených do hloubky 1,00 m bez příchytů, s dřevěným sloupky z prásk	m	24,000	76,70	1 840,80	829,36 CS URS 2022 02	
							1 917 870,00	663 041,50	
4	K	265511114	Vřty mikroprořezivé jakost O přes 195 do 245 mm úhlové do 45° hl 28 m horizontálně	m	172,800	5 470,00	940 216,00	425 347,20 CS URS 2022 02	
5	K	262602112	Instalování povrchové s dvojitým obtužovačem mikroplot nebo kotvětláček přes 0,60 do 2,0 MPa	hod	39,000	4 680,00	182 520,00	82 134,00 CS URS 2022 02	
6	M	159521121	cement portlandský CEM I 42,5MPa 10,00*10,00*30 344,632 5 kusů	l	42,150	4 360,00	179 414,00	80 716,80 CS URS 2022 02	
7	K	263111112	Zřízení oceňových trubkových mikroplot tlakové i tahové světla nebo osádky od výšky do 60° části nádrže průměru přes 80 do 105 mm 1. v omezené ploše započítány náklady na a) vyčištění vrtu b) dodání a vrtání cementové zrnky c) osazení mikroploty 2. v omezené ploše započítány náklady na a) vřty tyto stavební práce se oceňují cenami součtu cen 22 Vřty b) vyčištění, tyto stavební práce se oceňují cenami součtu cen 281 60-24 vyčištění vrtů c) dodání mikroplot tyto náklady se oceňují se specifika d) dodání a osazení typy mikroplot tyto stavební práce se oceňují cenami součtu cen 263 13-11 Zřízení typy trubkových mikroplot 10*16 542,32	m	160,000	1 410,00	225 600,00	101 520,00 CS URS 2022 02	
8	M	14071066	trubka ocelové oceňové nádrže 11 253 89x10mm 10*16*1,1 Přepočítané koeficientem množství 1 kusů	m	176,000	2 080,00	366 080,00	164 736,00 CS URS 2022 02	
9	K	263131112	Zřízení tlakových trubkových mikroplot namáhání tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	16,000	1 190,00	19 040,00	8 568,00 CS URS 2022 02	
							111 496,00	50 173,20	
10	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekonstrukcí území ověřených důlní a hutnickou činností jakéhokoli rozsahu a druhu	l	50,680	2 200,00	111 496,00	50 173,20 CS URS 2022 02	
							10 724,00	4 825,80	
11	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělníci Demontáž a odvoz přebytečné povrch (2 prac. 1 h) vyčištění a osazení uzákladní mikroplot (2 prac. 1 h) dočasné demontáž bezp. pásky v průměru prac. (1 prac. 10 h) odvoz a odlovení železného oděvu za účelem ověření velikosti díry (1 prac. 2 h) vyčištění přebytečné povrch (2 prac. 1 h) úklid a vedení pracoviště do nebezpečného stavu nebo pomocné práce při vrtání (1 prac. 7 dní - 2 hod) 3x2+5x2+2+9x	hod	29,000	383,00	10 724,00	4 825,80 CS URS 2022 02	
					28 (URS)				

Soupis prací

Id: 22033

Stavba: Uzavírací ŽB povaz Těžní jámy

Město: 8261969
Kateřinky u Opavy
Průmysl: 45121000-1stav práce

Objekt: 1
Datum: 25.11.2022

Základní údaje

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Zpracovatel

Důlní služby a.s.

Průmysl

Důlní služby a.s.

Průmysl

Důlní služby a.s.

Průmysl

Důlní služby a.s.

Průmysl:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS, položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve souboru cenové soustavy označeny popisem "CS ÚRS" a urovni příslušného kalendářního období. Veškeré další informace týkající popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dostupné k dispozici na webu odminky.urs.cz

Cena bez DPH			1 441 724,74	655 603,90
Průmysl	50000000	Průmysl	12000000	655603,90
Průmysl	11000	Průmysl	302267,20	127476,42
Průmysl	11000	Průmysl	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 744 488,94	793 280,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Id: 22033

Stavba: Uzavírací ŽB povaz Těžní jámy

Město: Kateřinky u Opavy

Objekt: 1

Datum: 25.11.2022

Zpracovatel: Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Průmysl: Důlní služby a.s.

Průmysl: Důlní služby a.s.

Průmysl: Důlní služby a.s.

Průmysl: Důlní služby a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)		Typ
Náklady stavby celkem		1 441 724,74	1 744 488,94	655 603,90	
2203301	Uzavírací ŽB povaz	1 272 471,74	1 539 690,81	608 287,56	STA
2203302	Dokonzovačí práce	112 333,00	135 922,93	7 952,39	STA
2203303	Vedlejší a ostatní náklady	66 920,00	68 873,20	39 364,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Uzavírání ŽB povali

Číslo

2203301 - Uzavírání ŽB povali

Místo

Kateřinky u Opavy

Termín

25.11.2022

Zadavatel

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Průběh stavby

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Průběh stavby

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Průběh stavby

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Průběh stavby

Popis práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' označeny písmem 'CS URS' a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo u soupisu prací, jsou neomezeně dlekové k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH

1 272 471,74

608 287,55

DPH základní sazba

Základ daně

1 272 471,74

Dávka daně

21,00%

Výše daně

267 259,07

Výše daně

127 749,29

Cena s DPH

v CZK

1 539 690,81

736 027,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Uzavírání ŽB povali Tečín jeřm

Číslo

2203301 - Uzavírání ŽB povali

Místo

Kateřinky u Opavy

Termín

25.11.2022

Zadavatel

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Průběh stavby

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Průběh stavby

Důlní služby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

1 272 471,74

608 287,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 208 903,86

579 682,01

1 - Zemní práce

247 860,06

134 759,20

2 - Zakládání

594 181,60

277 603,41

3 - Světlo a kompletní konstrukce

9 547,00

4 296,16

6 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 457,00

4 035,15

999 - Přesun hmot

352 858,00

158 788,10

PSV - Práce a dodávky PSV

63 587,88

28 605,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu

35 343,54

15 904,69

713 - Izolace tepelná

28 224,34

12 700,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Uzavírání ŽB povali Tečín jeřm

Číslo

2203301 - Uzavírání ŽB povali

Místo

Kateřinky u Opavy

Termín

25.11.2022

Zadavatel

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Průběh stavby

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Průběh stavby

Důlní služby a.s.

PC

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena (CZK)

Cena celkem (CZK)

Cenové soustava

Náklady soupisu celkem

1 272 471,74

608 287,55

0

HSV

Práce a dodávky HSV

1 208 903,86

579 682,01

0

1

Zemní práce

247 860,06

134 759,20

1

K

(Ohod)

Výroba a instalace švercového ohrazení kolem

soubor

1,000

12 147,12

12 147,12

12 147,12 (včetně)

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena v8 soustava
2	K 1323C1250	1000 127 Náubení nezapečených výh šířky přes 800 do 2 DCC mm široké a urovnění dna do předepsaného profilu a spádu u horního řádu těžnost II skupiny 4 přes 50 přes 100 m3 do 500 m3 Výstup omace 9,5 * 9,5 * 0,9 m = 81,13 m3 = 51,1 Výstup betonové navěšky 0,6 * 0,6 * 0,9 m = 31,8 m3 = 43,2 Výstup betonové navěšky v místě základové desky m = 48 m3 = 68,1 Výstup základů v betonové navěšce 18 m3 = 10,1	m3	140,730	489,00	68 816,37	30 967,64 CS URS 2022 02
3	K 162251122	1000 16 Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání do suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžnost II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m ne naložení vykopku 140,73 m3 složení obryso 80,58 m3	m3	221,310	66,60	15 161,67	6 831,84 CS URS 2022 02
4	K 162751137	1000 16 Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání do suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžnost II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 0 000 do 10 000 m ne naložení vykopku 86,15 m3 (120,3 m3) k m 50,42 m3	m3	60,150	399,00	23 999,50	10 769,63 CS URS 2022 02
5	K 162751139	1000 16 Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání do suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžnost II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připravené a demé ze každých částech započítých 1 000 (m 60,15 m3 * 15 km Součet 902,250 302,250 502,250	m3	902,250	31,70	28 601,33	12 870,60 CS URS 2022 02
6	K 167151102	1000 16 Nakládání, skladování a překládání neuvězněného vykopku nebo sypání stroje nakládání, množství do 100 m3 z horniny třídy těžnost II, skupiny 4 a 5 Naložení veškerých vykopků a mezidopane Součet 140,730 140,730	m3	140,730	214,00	30 116,22	13 552,30 CS URS 2022 02
7	K POP01	1000 16 Popisek ze určení stávajícího odpadu na recyklační středisk (společnost) dle normy a kmenů zařizovacího do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 170,500 170,500	l	120,500	250,00	30 075,00	30 075,00 vstavní
8	K 171251209	1000 16 Uložení sypání na suchu nebo mazutů bez hutnění a upravením uložené sypání do předepsaného tvaru Součet 80,150 80,150	m3	80,150	22,60	1 371,42	617,14 CS URS 2022 02
9	K 175151201	1000 16 Obrypný objekt nad přetlakovým původním terénním strání sypáním z vhodných hornin třídy těžnost II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro puzovací mru zhutnění bez prohození sypání Výstup celkem 140,73 m3 = 104,15 m3 104,15 m3	m3	80,580	466,00	37 550,26	16 897,63 CS URS 2022 02
D 2		Zakládání				504 161,80	277 605,41
10	K 273322611	16 Zakládání z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí (f. C 30/37 48 m3 48,000 48,000	m3	48,000	4 220,00	202 560,00	91 152,00 CS URS 2022 02
11	K 273361116	16 Výztuž základových konstrukcí desk z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B51 500 výztuž oceli pr 22 (2,432 t) + výztuž oceli pr 16 (1,25 t) 1,782	t	3,682	71 500,00	263 263,00	118 466,36 CS URS 2022 02
12	K 273362021	16 Výztuž základů desk ze svařovaných sítí z drátu typu KARI 1,126 m2 * 1,04 m2/m2 41,45 m2 * 1,04 m2/m2 Součet 0,126 0,126	t	0,126	56 120,00	6 326,50	3 747,67 CS URS 2022 02
13	K 274322611	16 Zakládání z betonu železobetonového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí (f. C 30/37 16 16,000 16,000	m3	16,000	4 220,00	67 520,00	30 384,00 CS URS 2022 02
14	K 27432 R	16 Příslušenství za uchylovací tužnosti a smírní provoz 116 * 48, m3 116 * 48, m3 5,568 m3 5,568 m3	m3	64,000	216,00	13 952,00	13 952,00 vstavní
15	K 274351121	16 Bednění základů pasů rovné zřízení 40 40,000 40,000	m2	40,000	406,00	16 240,00	7 308,00 CS URS 2022 02
16	K 274351122	16 Bednění základů pasů rovné odstranění 40 40,000 40,000	m2	0,000	76,10	0,00	0,00 CS URS 2022 02
17	K 274362021	16 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátu typu KARI 0,282 m2 * 1,04 m2/m2 0,294 m2 * 1,04 m2/m2 Součet 0,282 0,282	t	0,282	68 100,00	17 318,20	7 783,19 CS URS 2022 02
18	K 27432 R2	16 Zkoušky pevnosti betonu 1,000 1,000	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00 vstavní
D 3		Svislé a kompenční konstrukce				9 547,00	4 296,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava a údržba železničního přepravního zařízení
 Objekt: 2203302 - Dokončovací práce

Místo:	Kateřinky u Opavy	Datum:	25.11.2022
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo životního prostředí	Pracovní postup:	Důlní služby a s
Zhotovitel:	Důlní služby a s	Zpracování:	Důlní služby a s

Podlehlá:
 Součástí prací je sestavení a využití Cenové soustavy ÚRS. Pořázky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto pořádek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně sázkově k dispozici na webu podmínky.uz.cz.

Cena bez DPH		112 333,00	7 952,35
112 333,00	Základ daňe	112 333,00	7 952,35
	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	135 822,93	9 622,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava a údržba železničního přepravního zařízení
 Objekt: 2203302 - Dokončovací práce

Místo:	Kateřinky u Opavy	Datum:	25.11.2022
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo životního prostředí	Pracovní postup:	Důlní služby a s
Zhotovitel:	Důlní služby a s	Zpracování:	Důlní služby a s

Náklady stavby celkem	112 333,00	7 952,35
HSV - Práce a dodávky HSV	3 444,00	2 264,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 444,00	2 264,80
M - Práce a dodávky M	96 250,00	43 312,50
45-M - Zemní práce při ext. mont. pracích	96 250,00	43 312,50
HZS - Hodinové sčítací sazby	12 639,00	5 687,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava a údržba železničního přepravního zařízení
 Objekt: 2203302 - Dokončovací práce

Místo:	Kateřinky u Opavy	Datum:	25.11.2022
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo životního prostředí	Pracovní postup:	Důlní služby a s
Zhotovitel:	Důlní služby a s	Zpracování:	Důlní služby a s

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 333,00	7 952,35
D HSV Práce a dodávky HSV							3 444,00	2 264,80
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 444,00	2 264,80
1	K	91411111	Montáž a instalace dobovni znečky zábradlí velikost do 1 m2 objemem na sloupy nebo konzoly	KUS	8,000	268,00	2 144,00	984,80 CS ÚRS 2022 02
2	M	91412 PRC1	Zhotovení a dodání tabulek bezpečnostní s tliskem 2 strany A4 PVC u železni	KUS	4,000	200,00	800,00	800,00 vlastní
3	K	91412 PRC2	Dodání a instalace informační tabulek A4 na ohrazení	KUS	1,000	500,00	500,00	500,00 vlastní
D M Práce a dodávky M							96 250,00	43 312,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úprava sítě ŽR povodň. Tř. území

Objekt

2203303 - Vedlejší a ostatní náklady

Město

Kataňkov u Opavy

Datum

25.11.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Objekt

Důlní

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Průmysl

Důlní

Objekt

Důlní služby a.s.

Průmysl

Důlní

Zpracovatel

Důlní služby a.s.

Průmysl

Důlní

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle dispozic k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

56 820,00

39 364,00

DPH základna
množitel

Základ daně
56 820,00
0,00

Stavba daně
21,00%
11,99%

Výše daně
11 952,20
0,00

Výše daně
8 700,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

68 873,20

47 630,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úprava sítě ŽR povodň. Tř. území

Objekt

2203303 - Vedlejší a ostatní náklady

Město

Kataňkov u Opavy

Datum

25.11.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Průmysl

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Průmysl

Důlní služby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

56 820,00

39 364,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 820,00

39 364,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

56 820,00

39 364,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Úprava sítě ŽR povodň. Tř. území

Objekt

2203303 - Vedlejší a ostatní náklady

Město

Kataňkov u Opavy

Datum

25.11.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Průmysl

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Průmysl

Důlní služby a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 820,00	39 364,00
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				56 820,00	39 364,00
0	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				56 820,00	39 364,00
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	31 920,000	1,00	31 920,00	14 364,00 CS ÚRS 2022 02
			vypracování projektové dokumentace (soubor) - 3A zpracování plochy terénu po ukončení prací zaměřenou pověřovacími příslušnými územními úřady H2B 4221 (10*527)+(10*527)+(10*527)				14 364,00	
			H2B 4222 (10*513)+(10*513)+(10*513)				17 556,00	
			Soubor				31 920,00	
2	K	POVO1	Záměr, studie bez rozlišení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00 vlastní
			studie návrh povodňové situace a průřezem územím 1:1				1 000	
			Soubor				1 000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba

Projekektivace zásepu těžního jámy

Objekt

2103701 - Přípravné práce - injektláž

Místo

Kateřinky u Opavy

Termín

25.11.2022

Zadavatel

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

IC

018

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

IC

310

Projektant

Důlní služby a.s.

IC

010

Zpracovatel

Důlní služby a.s.

IC

010

Popis práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

Cena bez DPH

627 760,00

388 131,60

Cena za základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Výše daně

0,00

627 760,00

21,00%

131 679,60

81 507,64

0,00

0,00

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

769 589,60

469 639,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba

Projekektivace zásepu těžního jámy

Objekt

2103701 - Přípravné práce - injektláž

Místo

Kateřinky u Opavy

Termín

25.11.2022

Zadavatel

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Zpracovatel

Důlní služby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena po použití
kritéria 45,000 % [CZK]

Náklady stavby celkem

627 760,00

388 131,60

HSV - Práce a dodávky HSV

627 760,00

388 131,60

2 - Zakládání

579 360,00

366 351,60

999 - Přesun hmot

48 400,00

21 780,00

SOUPIS PRACÍ

Služba

Projekektivace zásepu těžního jámy

Objekt

2103701 - Přípravné práce - injektláž

Místo

Kateřinky u Opavy

Termín

25.11.2022

Zadavatel

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Důlní služby a.s.

Zpracovatel

Důlní služby a.s.

PC

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cena po použití
kritéria 45,000 % [CZK]

Cenové soustava

Náklady soupisu celkem

627 760,00

388 131,60

0 HSV

Práce a dodávky HSV

627 760,00

388 131,60

0 2

Zakládání

579 360,00

366 351,60

1 K

22541114

Vrtky maloprofilové jádrové Ø přes 156 do 196 mm (včetně
do 45° hl 0 x2 26 hornina III a IV
3 namáčlivky do jámy, 3 x 12 m

m

38,000

3 780,00

136 440,00

61 398,00

CS URS 2022 02

36

Součet

36

2 K

262602112

Injektování po vrtkové s dvojitým obústředím metropol
nebo kotouč usazením přes 0 80 do 2,0 MPa
3 x 12 m

hod

36,000

4 680,00

168 480,00

75 616,00

CS URS 2022 02

36

3 M

R01

Výroba a dodání - injekční příměsířezové směsi
výroba: dodání, arbuování a míšení vanklářní příměsířezové
směsi 0 80 (včetně 2 MPa
7,5-7,4 kg

t

21,200

9 080,00

192 072,00

192 072,00

458,00

212

PC	Typ	Název	Popis	MU	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena za kus (CZK)	Cena po pořízení včetně 45,000 % (CZK)
4	M	14011005	Průhledná ochranná fólie na displej, 15,6"	1	38 600	2 080 000	38 600	38 600	37 065,00 (CS URS 2021, 07)
5	M	999231111	Průhledná ochranná fólie na displej, 15,6"	1	22 000	2 200 000	22 000	48 400,00	2 1 780,00 (CS URS 2022, 02)
6	M	999	Průhledná ochranná fólie na displej, 15,6"	1	48 600	48 600 000	48 600	48 600,00	2 3 780,00
<p>Celková soustava</p>									

Soupis prací

Stavba: Vedlejší a ostatní náklady Těžní jáma

MSO: 45342000-0 stav. práce
 Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 Identifikátor: 3656888
 Důlní služby a s: CZ03656888
 Identifikátor: 3656888
 Důlní služby a s: CZ03656888
 Identifikátor: 3656888
 Důlní služby a s: CZ03656888

Regulace: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenové soustavy označeny popisem CS ÚRS a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dleňtově k dispozici na webu podnikání ÚRS CZ.

Cena bez DPH		159 715,66	87 456,05
DPH základní sazba	21,00%	159 715,66	33 488,27
DPH snížená sazba	0,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	193 255,95	87 456,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vedlejší a ostatní náklady Těžní jáma

Místo: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 Datum: 25.11.2022
 Zpracovatel: Důlní služby a s
 Identifikátor: CZ03656888

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Číslo ÚRS položky (ÚRS 45,000 %)	Typ
Náklady stavby celkem		159 715,66	193 255,95	87 456,05	
2102602	Vedlejší a ostatní náklady	159 715,66	193 255,95	87 456,05	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vedlejší a ostatní náklady - Tržní cena

Objekt

2102602 - Vedlejší a ostatní náklady

Datum

02/29/2022

Ukončení

31.08.2022

Zakázka číslo

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Projekt

164801

Zakázka číslo

Důlní služby a.s.

Objekt

3656688

Zakázka číslo

Důlní služby a.s.

Projekt

CZ03656688

Zakázka číslo

Důlní služby a.s.

Objekt

3656688

Zakázka číslo

Důlní služby a.s.

Projekt

CZ03656688

Cena bez DPH

159 715,66

67 456,05

Cena s DPH

v CZK

193 255,55

81 621,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vedlejší a ostatní náklady - Tržní cena

Objekt

2102602 - Vedlejší a ostatní náklady

Datum

Ukončení

31.08.2022

Zakázka číslo

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Projekt

Důlní služby a.s.

Zakázka číslo

Důlní služby a.s.

Projekt

Důlní služby a.s.

Kód díla - Pope

Cena celkem (CZK)

Cena po použití
sazby 45,000 % (CZK)

Náklady stavby celkem

159 715,66

67 456,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

159 715,66

67 456,05

VRN3 - Zřízení stavebních

107 235,66

48 256,06

VRN6 - Územní vřvy

52 480,00

19 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Vedlejší a ostatní náklady - Tržní cena

Objekt

2102602 - Vedlejší a ostatní náklady

Datum

Ukončení

31.08.2022

Zakázka číslo

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Projekt

Důlní služby a.s.

Zakázka číslo

Důlní služby a.s.

Projekt

Důlní služby a.s.

PC

Typ

Kód

Pope

MJ

Množství

Jednotná cena (CZK)

Cena celkem (CZK)

Cena po použití
sazby 45,000 % (CZK)

Cenná výstavba

Náklady soupisu celkem

159 715,66

67 456,05

0 VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

159 715,66

67 456,05

0 VRN3

Zřízení stavebních

107 235,66

48 256,06

1

K 083001000

Zřízení stavebních

soubor

1,000

107 235,66

107 235,66

48 256,06

CS ÚRS 2022 02

0

083001000

Zřízení stavebních

soubor

1,000

107 235,66

107 235,66

48 256,06

CS ÚRS 2022 02

0

083002000

Územní vřvy

soubor

1,000

52 480,00

52 480,00

19 200,00

CS ÚRS 2022 02

3

083002000

Územní vřvy

soubor

1,000

52 480,00

52 480,00

19 200,00

CS ÚRS 2022 02

0

083002000

Územní vřvy

soubor

1,000

52 480,00

52 480,00

19 200,00

CS ÚRS 2022 02