

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 10PT-000779 ze dne 14.01.2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551006

### D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP

**Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,  
číslo dohody: 01UK-003367**

mezi

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**”)

a

#### 2. Společnost VALBEK -BUNG

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: BUNG Ingenieure AG

se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

zastoupeným: [REDACTED]

IČ: HRB337392

zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392

(dále jen „**Zhotovitel**”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 5**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2019 Smlouvu o dílo na „**D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP**“ (dále jen „**Smlouva**“) a Dodatky č. 1 uzavřený dne 18.11.2020, č. 2 uzavřený dne 13.8.2021, č. 3 uzavřený dne 11.01.2022 a dodatek č.4 ze dne 20.06.2022.
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 5, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## **I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4**

### **Článek III – Doba a místo plnění**

Tímto dodatkem č. 5 se prodlužuje termín majetkoprávního vypořádání stavby, a to v souvislosti s níže uvedenými důvody:

- ✓ není dořešena převodní smlouva s Lesy ČR
- ✓ není dořešen mechanismus úhrady DPH v případech prodeje nemovitého majetku společnosti ČEZ a.s. a ČEZ Distribuce a.s.
- ✓ není uzavřena smlouva o převzetí překládaných nebo nově budovaných komunikací se SSKHK (podmiňuje podpis majetkoprávních smluv)
- ✓ do 5.11.2022 nebyla k dispozici dohoda prodej/směna s Královohradeckým krajem

**Termín MPV:** do 30.6.2023.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 5 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
3. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 5 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal

Datum: 2022.12.21  
12:08:45 +01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 21.12.2022 14:17:58 +01:00