

Dodatek 1.
ke smlouvě o dílo č.: 270621 ze dne 30.6.2022

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřeli účastníci

tento dodatek :

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

GGs Litomyšl s.r.o.
Toulovcovo nám. 1163
570 01 Litomyšl
tel.: [REDACTED]

Svazek obcí
Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160
572 01 Polička

zást.: RNDr. Vladimír Lašek

zást.: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

IČO: 25916220
DIČO: CZ 25916220
[REDACTED]

IČO: 60125748
DIČO: CZ60125748

zapsána v Obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 14111

Účastníci výše uvedené smlouvy o dílo se dohodli na rozšíření smlouvy v následujícím rozsahu:

3. Odstavec č. 3 je doplněn následovně:

- Ukončení II. etapy prací, 2. části (dovrtání a vystrojení cenomanu, čerpací zkouška, závěrečná zpráva HG dozoru) do 31. 3. 2023 nebo nejpozději do 1 měsíce po předání závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu

16. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli navýšení nákladů za práce hydrogeologického dozoru do 50 000 Kč (k ceně je účtováno DPH ve výši 21%), fakturováno bude dle rozpočtu uvedeného ve vyjádření GGS Litomyšl s.r.o. - Horní Újezd – vrt HG-2 – navýšení nákladů na práce hydrogeologického dozoru pro r. 2023 ze dne 12. 12. 2022, které je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 270621 ze dne 30. 6. 2021.

V Litomyšli dne 12.12.2022

Zhotovitel
Datum: [REDACTED]

Objednatel:
Datum:

Svazek obcí
Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 601 257 48