

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:



č. zhotovitele: 220494011


na realizaci stavby



„Oprava místní komunikace u bytových domů č.p. 27, 28, 29 Velemyšleves“

na provedení stavebních prací
uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany




1.1 Objednatel : Obec Velemyšleves
Zastoupený : 
Sídlo : Velemyšleves 100, 438 01 Velemyšleves
IČ : 00556467
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : HERKUL a.s.
Zastoupený : 

Sídlo : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení : 
č.ú. : 

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
(dále jen **zhotovitel**)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele :  – starosta obce
za zhotovitele :  – výrobní ředitel

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele :  – starosta obce
 – stavební dozor
za zhotovitele :  – stavbyvedoucí

III. Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem dodatku je úprava termínu realizace díla z důvodu prodlení předání díla objednatelem a kolize s probíhající jinou stavbou.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění dle smlouvy o dílo:

termín zahájení díla -	01.10.2022	(předpoklad)
		(po podpisu smlouvy a předání staveniště)
termín dokončení díla -	31.12.2022	(nejpozději)

Nový termín realizace:

Termín zahájení díla:	01.11.2022
Termín dokončení díla:	31.03.2023

XV. Závěrečná ujednání

- 15.1 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 15.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.3 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Ve Velemyšlevisi dne

Za objednatele:



Starosta obce

V Obrnicích, dne.....

Za zhotovitele:



předseda představenstva



člen představenstva