

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

# Dodatek č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**  
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště  
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace  
Osoby oprávněné jednat :  
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace  
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent

IČO : 00092096  
DIČ : CZ00092096  
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště  
Číslo účtu : 115-909880257/0100  
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz  
ID DS : Zetk74k

**Zhotovitel** : **Pavel Bradáč - EFEKT**  
Sídlo : ██████████, 686 04 Kunovice  
Statutární orgán : Pavel Bradáč  
Zapsán v obchodním rejstříku : OSVČ  
Osoby oprávněné jednat :  
a) ve věcech smluvních : Pavel Bradáč  
b) ve věcech technických : Pavel Bradáč

IČO : 10095624  
DIČ : ██████████  
Bankovní ústav : ██████████  
Číslo účtu : ██████████  
Tel. / Fax : ██████████  
E-mail : ██████████  
ID DS : ██████████

### 2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0103/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 7. 11. 2022 na akci:

**Ředitelství SSL UH – oprava PVC podlah**

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale které se objednatel dodatečně rozhodl realizovat. Jedná se o dodání 6 ks přechodových lišt a polyuretanový nátěr stávajícího obkladu soklu dvouramenného schodiště.

**Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:**

### **3. CENA DÍLA**

Původní znění bodu 5.2 Smlouvy – Cena díla a platební podmínky:

- 3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**225 666,90 Kč (bez DPH)**

**33 850,10 Kč DPH 15 %**

**259 517 Kč (včetně DPH)**

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena víceprací: 11 922 Kč bez DPH

Bod 5.2 Smlouvy po změnách zní:

- 3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo, která činí:

**237 588,90 Kč (bez DPH)**

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel.
- 4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení

V Uherském Hradišti dne 27. 12. 2022

V Kunovicích dne 27. 12. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Marie Fremlová  
ředitelka organizace

.....  
Pavel Bradáč - EFEKT