



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1


číslo smlouvy: 5 220 18

uavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupený: Martin Šmíd, starosta města
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přebouč



dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **RAISA, spol. s r.o.**
sídlo: K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín
zastoupený: Miroslav Ledvina, jednatel společnosti
IČ: 43005071
DIČ: CZ43005071
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Kolín



dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení**“, je zvýšení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatel požadovaných prací.

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	3 443 489,50 Kč
DPH 21 %	723 132,80 Kč
Cena vč. DPH	4 166 622,30 Kč



Cena za dodatek č.1:

Cena za vícepráce bez DPH	356 223,00 Kč
DPH 21%	74 806,83 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	431 029,83 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	132 740,00 Kč
DPH 21%	27 875,40 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	160 615,40 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	3 666 972,50 Kč
DPH 21%	770 064,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 437 036,73 Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.1 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.1 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přebouč, se sídlem Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 5/3/2022-I ze dne 19.12.2022.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 21.12.2022

V Sendražicích dne 21.12.2022

.....
Martin Šmíd
starosta města Přelouče

.....
Miroslav Ledvina
jednatel společnosti RAISA, spol. s r.o.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr (soutěžní návrh) změnového listu č.1