

Harmonogram

- Splnění čl. 1 odst. 4 bod a) do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. Splněním čl. 1 odst. 4 bod a) se rozumí zpracování studie proveditelnosti projektu IS LOSOOS ve struktuře odpovídající požadavkům výzvy č. 11 e-Government IROP II
- Splnění čl. 1 odst. 4 bod b) do 20 kalendářních dnů od dokončení činnosti čl. 1 odst. 4 bodu a). Splněním čl. 1 odst. 4 bod b) se rozumí zpracování vlastní žádosti v dotačním nástroji IS MS2021+ včetně přípravy a kompletace všech povinných příloh a dokumentů.
- Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro předložení 1. návrhu ZD do 60 (šedesáti) dní od výzvy k plnění části c) a d) čl. 1 odst. 4 této smlouvy.
- Zpracování připomínek objednatele k návrhu ZD do 7 (sedmi) dní od obdržení připomínek k ZD ze strany objednatele, případně v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem vzhledem k charakteru připomínek. Změna lhůty bude stanovena písemně.
- Zpracování připomínek MSp ČR k ZD do 7 (sedmi) dní od obdržení připomínek od objednatele. Činnost dle písm. c) se považuje za dokončenou ve chvíli zahájení navazujícího zadávacího řízení dle příslušných ustanovení ZZVZ odpovídajících druhu a režimu zadávacího řízení.