

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Oprava chodníků Soběslav 2022“

I.

### Smluvní strany

1) Objednatel:

**Město Soběslav**  
 sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav  
 IČ: 00252921  
 DIČ: CZ00252921  
 zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav  
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:  
 dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel:

**DV stav s.r.o.**  
 sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice  
 IČ: 281 42 551  
 DIČ: CZ28142551  
 zastoupená: Ing. Jiří Dvořák  
 kontaktní osoba: Ing. Michal Pospíšil  
 tel. / email: [redacted] / [redacted]  
 bankovní spojení: [redacted]  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
 dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

*uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“,  
 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský  
 zákoník“.*

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

IV.

### Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

1) **Místo provedení díla**

Místem provedení díla je kat. území Soběslav: Mrázkova ulice, Riegrova – Žižkova ulice

2) **Čas provádění díla**

Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:


- a) zahájení stavebních prací: 1.zář 2022
- b) Dokončení stavebních prací ul. Riegrova - Žižkova : 22.prosince 2022
- c) Ul. Mrázkova, Předání a převzetí díla : nejpozději 30.června 2023

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi dne ..... 15. 12. 2022 .....

V Č. Budějovicích dne ..... 15. 12. 2022 .....

objednatel:



**Město Soběslav**  
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou  
starostou města

zhotovitel:



**DV stav s.r.o.**  
Ing. Jiří Dvořák  
jednatel společnosti