

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022
stavby
„Sanace kanalizace v ulici Na Ohradě v Soběslavi“**

**I.
Smluvní strany**

1) Objednatel:
Město Soběslav

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

kontaktní osoba:

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

00252921

CZ00252921

Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav

tel. [redacted] e-mail [redacted]

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel:

RTi Czech, s.r.o.

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

kontakt:

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v C. Budějovicích, odd C, vložka 4325

dále jen „zhotovitel“,

Rašínova 422, Soběslav 392 01

606 474 18

CZ 606 474 18

Ing. Arch. Tiborem Walterou, jednatelem společnosti

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, dále jenom „dodatek č. 2“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

Tímto dodatkem č. 2 se mění bod č. IV- odst. 2) část b).

IV.

Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

2) Čas provádění díla, b) předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 3. 2023.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Soběslavi dne 20. 12. 2022

objednatel:



Město Soběslav

zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města

zhotovitel:



RTi Czech, s.r.o.

zastoupený Ing. Arch. Tiborem Walterou
jednatelem společnosti