

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA STAVBU

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Zhotovitelem: P & M bau, s.r.o.

Se sídlem: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Petrou Bábelovou, jednatelkou
Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 35-7758980227/0100
IČO: 276292252
DIČ: CZ276292252

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2022 smlouvu o dílo na opravu střechy ubikace plameňáků, evidovanou Objednatelům pod č. 528/22/PEN (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Dle ustanovení článku 3., odst. 3.2, bod 3.2.3 Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit dílo do 28 kalendářních dnů od předání staveniště. Staveniště bylo předáno dne 2. 12. 2022, tudíž termín pro dokončení díla je 30. 12. 2022.
- 1.3 Objednatel je v současné době povinen respektovat Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2022/63213-G ze dne 12. 12. 2022 a k zamezení šíření nákazy aviární chřivky je povinen chovat plameňáky výlučně ve vnitřní ubikaci, a to až do odvolání. Z tohoto důvodu není Zhotoviteli umožněno pokračovat v pracích na opravě střechy ubikace plameňáků dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 Smlouvy.

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Z důvodu uvedeného v článku 1., odst. 1.3 výše se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: text ustanovení **článku 3., odst. 3.2. bod 3.2.3** Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě nejpozději do 24. 3. 2023.“

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis

V Praze dne 27 -12- 2022

V Praze dne

Za **Objednatele:**

[Redacted signature]

Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy



Za **Zhotovitele:**

[Redacted signature]

Petra Bábe
jednatelka

e-mail: pmbau@pmbau.cz
IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252
zaps. u MS v Praze, oddíl C, vl. 120042