

Příloha č. 16 - Harmonogram předání

Majetek dle	Bude předán do
Přílohy 1 - Areál Hloubětín	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 2 - Areál Hostivař	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 3 - Areál Kačerov	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 4 - Areál Klíčov	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 5 - Areál Kobylisy	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 6 - Areál Motol	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 7 - Areál Řepy	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 8 - Areál Strašnice	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 9 - Areál Vršovice	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 10 - Areál Zličín	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 11 - Areál Žižkov	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 12 - IT oddělení a drobná technika	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 13 - Nářadovna	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 14 - Vozidla a pracovní plošina	25 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
Přílohy 15 - Sklad Hostivař	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy