

Příloha č. 2:

Harmonogram předání Zařízení

	Technologický celek	Bude předán do
1	Technologický celek 1 - Areál Hloubětín	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
2	Technologický celek 2 - Areál Hostivař	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
3	Technologický celek 3 - Areál Kačerov	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
4	Technologický celek 4 - Areál Klíčov	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
5	Technologický celek 5 - Areál Motol	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
6	Technologický celek 6 - Areál Pankrác	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
7	Technologický celek 7 - Areál Řepy	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
8	Technologický celek 8 - Areál Vokovice	30 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
9	Technologický celek 9 - Areál Vršovice	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
10	Technologický celek 10 - Areál Zličín	45 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy