

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č.: 2022-025

Čl. I Smluvní strany

1. Objednatel **Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organiz.**

Slovenská 3076, 760 01 Zlín

Zastoupená: ředitelka školy

Mgr. Irena Šlesingerová

IČ: 71008012

DIČ: CZ71008012

dál jen „objednatel“

2. Zhotovitel **Stavební izolace Zlín, s.r.o.**

sídlem: Dlouhá 108, 760 01 Zlín

Zapsán u Krajského soudu v Brně oddíl C,

vložka 12109,

zastoupená : jednatelem společnosti

Ing. Miroslavem Mikulčíkem

Bankovní spojení :

č.ú.:

IČ : 494 37 593

DIČ : CZ494 37 593

dále jen „ zhotovitel „

Předmět dodatku

Čl. IV. Čas plnění

Změna Čl. IV. Čas plnění

Zhotovitel přerušuje stavební práce se souhlasem objednatele ke dni 28.11.2022 vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám a nemožnosti dodržet předepsané technologické požadavky pro realizaci izolace střechy.

Doba plnění se prodlužuje a následná realizace opravy izolace střechy bude pokračovat v roce 2023, jakmile budou příznivé klimatické podmínky pro dodržení technologických požadavků pro montáž.

Ve Zlíně dne 28.11.2022

Objednatel: ZŠ Zlín, Slovenská 3076

Zhotovitel: Stavební izolace Zlín, s.r.o.

