



Vězeňská služba České republiky

Generální ředitelství Praha, Odbor logistiky

Soudní č. 1672/1a, pošt. příhrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb

č. j. VS-225542-75/ČJ-2019-800097-VERZAK

Dohoda o ukončení Dodávkové smlouvy – objednávky (dále také „Dohoda“) č. j. VS-225542-27/ČJ-2019-800097-VERZAK

Dne 1. 9. 2021 byla uzavřena mezi Českou republikou, Vězeňskou službou České republiky, jako kupujícím a firmou Hospimed spol. s r. o., jako prodávajícím (dále také společně jako „smluvní strany“) Dodavatelská smlouva - objednávka č. j. VS-225542-27/ČJ-2019-800097-VERZAK, jejímž předmětem byla dodávka velkokuchyňské technologie do místa určení – VV Praha Ruzyně Staré náměstí 3, 161 02 Praha 6, včetně instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu (dále také „objednávka“).

- 1) Prodávající provedl dodávku kupujícím objednaného zboží v termínu stanoveném článkem 5 odst. 2 uzavřené Rámcové dohody „GR OL – Varná technologie 2020“ č. j. VS-225542-17/ČJ-2019-800097-VERZAK bez instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu z důvodu stavební nepřipravenosti kupujícího.
- 2) Termín instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu byl prodloužen Dodatkem č. 1 k Dodávkové smlouvě – objednávce č. j. VS-225542-27/ČJ-2019-800097-VERZAK nejpozději do 30. 11. 2022. Změna termínu instalace strojů byla provedena po vzájemné dohodě obou smluvních stran z důvodů stavební a technické nepřipravenosti ze strany kupujícího.

1. Změna a ukončení smluvního vztahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že podepsáním této Dohody dochází za níže uvedených podmínek ke změně objednávky, kdy prodávajícím nebude prováděna instalace, předvedení a odzkoušení zboží dodaného na základě objednávky a nebude prodávajícím školen personál kupujícího. Povinnosti prodávajícího plynoucí z objednávky se tak považují za splněné.

2. Finanční vypořádání:

- 1) Celková cena předmětu plnění dle Dodávkové smlouvy – objednávky č. j. VS-225542-27/ČJ-2019-800097-VERZAK činí 7 635 662,65 Kč včetně DPH. Za plnění uskutečněné a předané části předmětu plnění kupující uhradil prodávajícímu částku 7 426 695,65 Kč včetně DPH a to za dodávku zboží do místa plnění bez instalace, uvedení zboží do provozu a zaškolení personálu.
- 2) Zbývající část ceny dohodnuté v Dodávkové smlouvě – objednávce č. j. VS-225542-27/ČJ-2019-800097-VERZAK za neprovedené části předmětu plnění ve výši **172 700,00 Kč bez DPH, tj. 208 967,00 Kč včetně DPH** nebude prodávajícím nárokována.
- 3) Závazky prodávajícího plynoucí z ukončené rámcové dohody „GR OL – Varná technologie 2020“ uzavřené dne 19. 2. 2021 č.j.: VS-225542-17/ČJ-2019-800097-VERZAK zůstávají pro dokončenou část objednávky zachovány, avšak záruční doba na zboží dodané na základě objednávky začíná plynout podpisem této Dohody, nikoli po instalaci zboží a zaškolení personálu kupujícího.

- 4) Prodávající podpisem této Dohody prohlašuje, že finanční plnění za dodávku zboží bylo řádně vypořádáno, že nebude uplatňována další fakturace po ukončení smluvního vztahu.

Důvodem pro uzavření této Dohody a ukončení výše uvedené smlouvy je:

nutnost dalšího prodloužení termínu instalace, uvedení dodaného zboží do provozu a zaškolení personálu z důvodu stavební nepřipravenosti kupujícího. Vzhledem k nemožnosti prodávajícího uzavírat veškeré smlouvy na plnění veřejných zakázek, nelze tedy oboustranně potvrzeným právním dokumentem (Dodatkem k výše uvedené smlouvě) prodloužit termín dokončení předmětu plnění.

3. Ostatní ujednání:

- 1) Tato Dohoda je v elektronické podobě. Podpis Dohody zajistí smluvní strany výhradně platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce.
- 2) Účastníci této Dohody prohlašují, že Dohoda byla sjednána na základě jejich svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
- 3) Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

za kupujícího:

Ing. Jaroslav Myšička, MBA
náměstek GR VS pro ekonomiku a logistiku

za prodávajícího:

Mgr. Jana Doubravová
jednatelka Hospimed, spol. s r.o.