

Ev.č:  
G:

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 13/2022/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### **Objednatel Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení OTS

Pavel Matúš, referent OTS

(dále jen „objednatel“)

#### **Zhotovitel:**

##### **DEV COMPANY, spol. s r.o.**

Adresa: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava  
Zastoupen: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem  
IČ: 47679620  
DIČ: CZ47679620

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v OR vedeným KS v Ostravě oddíl C vložka4298

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Jan Dorušinec

(dále jen jako „zhotovitel“)

### 2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 13/2022/OMM uzavřené dne 14.4.2022, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „**Stavební úpravy objektu č. p. 393 na ul. Sokolovská, Kopřivnice**“:

(dále také „dílo“ nebo „stavba“).

### 3. Předmět dodatku

1. Důvodem úpravy smlouvy o dílo jsou následující skutečnosti:

**V průběhu realizace díla vznikaly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací a méněprací. Jejich celková hodnota je uvedena podle ZL v tabulce:**

Celková cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Cena za dílo v Kč dle SOD 13/2022/OMM</b>	<b>2 593 488,73</b>	-----	-----
<b>Cena za dílo v Kč dle SOD 13/2022/OMM a dodatku č.1</b>	<b>2 592 308,43</b>		
<b>ZL č. 5</b>	14 030		
<b>ZL č. 6</b>	10 912		
<b>ZL č. 7</b>	-93 287,80		
<b>Hodnota ZL</b>	-68 345,80		
<b>Cena za dílo v Kč dle SOD 13/2022/OMM a dodatku č.1 a č.2</b>	<b>2 523 962,63</b>		

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  
Daňový doklad (fakturu) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH. Výši DPH doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – režim tzv. přenesené daňové

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 13/2022/OMM ze dne 14. 4. 2022.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v platnosti.

#### 4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 16. 8. 2022 usnesením č. 2850.

Ev.č:  
G:

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1: ZL č.5

Příloha č. 2: ZL č.6

Příloha č. 3: ZL č.7

Za objednatele dne 17.8.2022

Za zhotovitele dne 17.8.2022

.....  
Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

.....  
Ing. Marek Vavrečka  
jednatel společnosti